

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3945 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 11 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Trung tâm Hội nghị huyện Quan Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3623/QĐ-UBND ngày 12/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị huyện Quan Sơn; Quyết định số 3554/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trung tâm Hội nghị huyện Quan Sơn; Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị huyện Quan Sơn;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4137/STC-ĐT ngày 05/10/2018, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành: Trung tâm Hội nghị huyện Quan Sơn; của UBND huyện Quan Sơn tại Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 09/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Tên dự án: Trung tâm Hội nghị huyện Quan Sơn.

Chủ đầu tư: UBND huyện Quan Sơn.

Địa điểm: Tại thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn.

Thời gian (thực tế): Khởi công 17/11/2015; hoàn thành ngày 15/9/2017.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	23.235.466.000	15.500.000.000	7.735.466.000
- Ngân sách tỉnh	20.080.728.000	15.500.000.000	4.580.728.000
- Ngân sách huyện	3.154.738.000		3.154.738.000

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	24.895.222.000	23.235.466.000
- Chi phí bồi thường GPMB	250.000.000	
- Chi phí xây dựng	20.553.939.000	20.424.070.000
- Chi phí thiết bị	1.855.453.000	1.220.367.000
- Chi phí quản lý dự án	433.384.000	407.202.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	1.354.673.000	1.038.232.000
- Chi phí khác	210.414.000	145.595.000
- Chi phí dự phòng	237.359.000	-

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	23.235.466.000			
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	23.235.466.000			
2- Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

a) Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	23.235.466.000	
- Ngân sách tỉnh	20.080.728.000	
- Nguồn vốn ngân sách huyện	3.154.738.000	

b) Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 06/8/2018:

i) Tổng nợ phải thu:	Không;
ii) Tổng nợ phải trả, trong đó:	7.735.466.000 đồng;
- Công ty CP xây dựng và phát triển hạ tầng số 18:	5.954.070.000 đồng;
- Công ty TNHH Phát triển công nghệ và Thiết bị An Ninh Việt Nam:	520.367.000 đồng;
- Công ty CP tư vấn đầu tư Thống Nhất:	348.865.000 đồng;
- Công ty CP xây dựng và thương mại Dũng Hiền:	314.398.000 đồng;
- Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Thanh Hóa:	30.200.000 đồng;
- Công ty CP vắn xây dựng Tây Á:	14.769.000 đồng;
- Sở Tài chính Thanh Hóa:	145.595.000 đồng;
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn:	407.202.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
UBND huyện Quan Sơn	23.235.466.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nội dung khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước Thanh Hoá; Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.(M10.6)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Anh Tuấn