

Số: 60 /TB-UBND

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn – Trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Khu kinh tế Nghi Sơn tại hội nghị nghe báo cáo công tác giải phóng mặt bằng các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn.

Ngày 29/3/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn – Trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Khu kinh tế Nghi Sơn chủ trì Hội nghị nghe báo cáo công tác giải phóng mặt bằng các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Khu kinh tế Nghi Sơn, các thành viên Tổ công tác Thường trực Ban Chỉ đạo và phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa dự và đưa tin.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND huyện Tĩnh Gia báo cáo; nghe ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn kết luận như sau:

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành kiểm tra, rà soát lại các nhiệm vụ được giao tại các thông báo kết luận của Thường trực UBND tỉnh (có danh mục Thông báo kết luận gửi kèm theo); đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 16/4/2018.

2. Yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia phải tập trung, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; các hộ đủ điều kiện cưỡng chế thì thực hiện theo quy định, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án.

3. Đối với các dự án đầu tư công:

- Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp (chủ đầu tư) nghiên cứu, ưu tiên nguồn kinh phí được phân bổ để thực hiện chi trả, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án.

- Đối với nguồn kinh phí để triển khai phương án cưỡng chế 03 hộ dân thuộc đường Đông Tây 4 – Khu kinh tế Nghi Sơn (đoạn từ Quốc lộ 1A tại xã Trường Lâm đến đường cao tốc Bắc Nam): yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp có văn bản báo cáo Sở Tài chính để sớm tham mưu cho UBND tỉnh nguồn kinh phí triển khai thực hiện.

4. Đối với các dự án của nhà đầu tư:

- Yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia làm việc và ký cam kết cụ thể về tiến độ giải phóng mặt bằng phù hợp với tiến độ triển khai dự án của chủ đầu tư;

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp phối hợp với chủ đầu tư để ký cam kết về tiến độ triển khai thực hiện dự án;

- Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Tĩnh Gia, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trong việc ký cam kết về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện các thủ tục, hồ sơ, thi công xây dựng dự án; đồng thời cam kết cụ thể về việc bố trí nguồn vốn, chuyển kinh phí để thực hiện chi trả giải phóng mặt bằng.

5. Về một số kiến nghị đề xuất liên quan đến việc công chứng đất đai, cơ chế, chính sách chung trong công tác giải phóng mặt bằng: Yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia có văn bản đề xuất cụ thể, gửi các sở, ngành để tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.


6. Giao UBND huyện Tĩnh Gia báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án, báo cáo cụ thể các khó khăn, vướng mắc gửi email cho các thành viên Ban Chỉ đạo được phân công theo dõi chỉ đạo chậm nhất vào ngày 13 hàng tháng; các thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu, chỉ đạo, đề xuất ý kiến gửi về cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo (Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp) trước ngày 15 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu công tác giải phóng mặt bằng thực hiện triển khai dự án trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn – Trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Khu kinh tế Nghi Sơn để các ngành, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để bc);
- Các thành viên tham dự Hội nghị;
- Lưu: VT, KTTC, THKH.
(0318PCTTh.SonHa)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Huy Chân

Phụ lục:

**DANH MỤC THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND
TỈNH VỀ CÔNG TÁC GPMB CÁC DỰ ÁN TRONG KKT NGHI SƠN**

(kèm theo Thông báo số: 60/TB-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Thông báo số 16/TB-UBND ngày 20/02/2017 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại buổi làm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB một số dự án hạ tầng, cảng biển Khu kinh tế Nghi Sơn.
2. Thông báo số 22/TB-UBND ngày 27/02/2017 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại hội nghị nghe báo cáo về công tác GPMB triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm tại KKT Nghi Sơn.
3. Thông báo số 26/TB-UBND ngày 01/3/2017 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn tại buổi làm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB triển khai thực hiện một số dự án tại KKT Nghi Sơn.
4. Thông báo số 47/TB-UBND ngày 24/3/2017 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn xây dựng miền Trung trong việc triển khai đầu tư xây dựng các dự án tại KKT Nghi Sơn và Khu công nghiệp Lam Sơn –Sao Vàng, huyện Thọ Xuân.
5. Thông báo số 67/TB-UBND ngày 18/4/2017 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại buổi làm việc nghe báo cáo về tình hình triển khai một số dự án trọng điểm hạ tầng, cảng biển và hệ thống cấp nước KKT Nghi Sơn.
6. Thông báo số 71/TB-UBND ngày 19/4/2017 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại buổi làm việc nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện một số dự án hạ tầng, cảng biển Khu kinh tế Nghi Sơn.
7. Thông báo số 89/TB-UBND ngày 12/5/2017 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn tại buổi làm việc về tình hình triển khai thực hiện một số dự án lớn theo phân công.

8. Thông báo số 108/TB-UBND ngày 15/6/2017 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại buổi làm việc về GPMB tuyến giao thông từ cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn.
9. Thông báo số 109/TB-UBND ngày 15/6/2017 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn – Trưởng Ban chỉ đạo GPMB Khu kinh tế Nghi Sơn; Thông qua quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo GPMB KKT Nghi Sơn.
10. Thông báo số 114/TB-UBND ngày 20/6/2017 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại buổi làm việc về xây dựng thêm đơn nguyên cầu vượt tại nút giao giữa QL1A và đường Nghi Sơn – Bãi Trành
11. Thông báo số 123/TB-UBND ngày 03/7/2017 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại buổi làm việc về tuyến giao thông từ cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn.
12. Thông báo số 134/TB-UBND ngày 14/7/2017 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xúng tại buổi làm việc nghe báo cáo về tình hình triển khai một số dự án hạ tầng giao thông, cảng biển KKT Nghi Sơn và một số dự án trong điểm khác.
13. Thông báo số 165/TB-UBND ngày 30/8/2017 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xúng tại buổi làm việc nghe báo cáo về tình hình triển khai một số dự án tại KKT Nghi Sơn.
14. Thông báo số 180/TB-UBND ngày 19/9/2017 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại buổi làm việc nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện một số dự án hạ tầng giao thông tại Khu kinh tế Nghi Sơn.
15. Thông báo số 204/TB-UBND ngày 16/10/2017 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại buổi làm việc kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện một số dự án hạ tầng giao thông tại Khu kinh tế Nghi Sơn.
16. Thông báo số 234/TB-UBND ngày 15/11/2017 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn tại buổi làm việc về tình hình triển khai thực hiện một số dự án lớn theo phân công.
17. Thông báo số 258/TB-UBND ngày 29/12/2017 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại buổi kiểm tra thực địa tiến độ thực hiện một số dự án hạ tầng giao thông tại Khu kinh tế Nghi Sơn.