

Số: /QĐ-UBND

Quan Hoá, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành
Công trình: Khắc phục khẩn cấp đường từ bản Chiềng đi bản Cá,
bản Tân Lập, xã Trung Thành, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUAN HOÁ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/12/2017 của Bộ xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4928/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí xử lý khẩn cấp các công trình bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra trên địa bàn các huyện, thành phố: Sầm Sơn, Như Xuân, Bá Thước, Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Khắc phục khẩn cấp đường từ bản Chiềng đi bản Cá, bản Tân Lập, xã Trung Thành, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khắc phục khẩn cấp đường từ bản Chiềng đi bản Cá, bản Tân Lập, xã Trung Thành, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa về việc giao kinh phí xây dựng công trình: Khắc phục

khắc cấp đường từ bản Chiềng đi bản Cá, bản Tân Lập, xã Trung Thành, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Nguồn kinh phí: Bổ sung có mục tiêu ngân sách năm 2020);

Căn cứ Thông báo số 18/KT-HT ngày 10/6/2021 của phòng Kinh tế và Hạ tầng về Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng: Khắc phục khẩn cấp đường từ bản Chiềng đi bản Cá, bản Tân Lập, xã Trung Thành, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ vào kết luận số 2275/KL-TTTH ngày 26/10/2021 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân; khiếu nại; tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý ngân sách của Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa;

Căn cứ Tờ trình số 188/TTr - BQLDA ngày 09/12/2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa về việc xin phê duyệt quyết toán công trình: Khắc phục khẩn cấp đường từ bản Chiềng đi bản Cá, bản Tân Lập, xã Trung Thành, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Quan Hóa tại Báo cáo số 178/BC-TCKH ngày 23/12/2021 về việc thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

- **Công trình:** Khắc phục khẩn cấp đường từ bản Chiềng đi bản Cá, bản Tân Lập, xã Trung Thành, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa;
- **Chủ đầu tư:** Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa.
- **Địa điểm xây dựng:** Tại xã Trung Thành, huyện Quan Hóa.
- **Thời gian thực hiện thực tế:** 21/12/2020 ; Hoàn thành: 13/6/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	5=3-4
Tổng số	6.500.000.000	6.458.373.000	6.403.580.000	54.793.000
Từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2020	6.500.000.000	6.458.373.000	6.403.580.000	54.793.000

2. Chi phí đầu tư hoàn thành:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
1	2	3	4
Tổng cộng		6.500.000.000	6.458.373.000

1	Chi phí xây dựng	5.927.543.000	5.885.917.000
2	Chi phí quản lý dự án	126.569.000	126.569.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	411.138.000	411.137.000
4	Chi phí khác	34.750.000	34.750.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
Tổng cộng			6.458.373.000	
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			6.458.373.000	
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng:

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng cộng	6.458.373.000	
Từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2020	6.458.373.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 08 tháng 12 năm 2021 là:

- Tổng số nợ phải thu: đồng

Trong đó :

- Tổng số nợ phải trả 54.793.000 đồng
 + Công ty cổ phần xây dựng Đông Sơn 21.278.000 đồng
 + Phòng Tài chính - Kế hoạch 33.515.000 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	2	3
UBND xã Trung Thành, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa	6.458.373.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Thực hiện đúng theo quy định chế độ hiện hành của Nhà nước trong quá trình thực hiện dự án.

- Thực hiện Kết luận số 2275/KL-TTTH ngày 26/10/2021 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, Chủ đầu tư đã chấp hành thực hiện kiến nghị của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa giảm trừ giá trị quyết toán tổng số tiền: 41.626.000 đồng; Trong đó: Giảm trừ giá trị xây lắp của Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Tuấn Tú với số tiền: 41.626.000 đồng;

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Ủy ban nhân dân xã Trung Thành, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Quan Hóa và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Dũng