

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THĐT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v triển khai thực hiện các dự án
dừng, giãn tiến độ do Sở Xây
dựng được giao làm chủ đầu tư.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng.

UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 3589/BC-SXD ngày 29/5/2025 của Sở Xây dựng về việc đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện các dự án dừng, giãn tiến độ do Sở Xây dựng được giao làm chủ đầu tư. Trên cơ sở ý kiến tham mưu, đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 5193/STC-KTN ngày 18/6/2025 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND các huyện: Triệu Sơn, Như Thanh, Thọ Xuân), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đối với dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hến đến Đường Tỉnh 514 và dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ Đường Tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân.

1.1. Giao Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, căn cứ quy định của Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15, các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, gửi Sở Tài chính để tổ chức thẩm định;

- Căn cứ kế hoạch vốn được giao, xác định các hạng mục cần tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu và các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2025 theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 17/01/2025.

1.2. Giao Sở Tài chính:

- Trên cơ sở hồ sơ, báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án do Sở Xây dựng lập, chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định theo quy định; gửi báo cáo kết quả thẩm định cho Sở Xây dựng để hoàn chỉnh, trình duyệt (nếu đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định).

- Tổng hợp nhu cầu vốn theo đề xuất của Sở Xây dựng vào phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2024, báo cáo UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Đối với dự án Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, căn cứ khối lượng và các công việc còn lại, lập hồ sơ điều chỉnh dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện), báo cáo cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định; đồng thời, căn cứ kế hoạch vốn được giao, xác định các hạng mục cần tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2025 theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 17/01/2025.

3. Đối với dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh, huyện Thọ Xuân: Giao Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu vốn theo đề xuất của Sở Xây dựng vào phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2024, báo cáo UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND các huyện: Triệu Sơn, Như Thanh, Thọ Xuân;
- Lưu: VT, THĐT.
(Q.DTC59)

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang