

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~6477~~7/UBND-CN

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 6 năm 2017

V/v đẩy nhanh tiến độ
GPMB các cầu trên QL47,
thuộc địa bàn thành phố
Thanh Hóa.

Kính gửi:

- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Giao thông vận tải.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1773/SGTVT-TĐKHKT ngày 02/6/2017 của Sở Giao thông vận tải về việc báo cáo tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng các cầu trên QL47, thuộc địa bàn thành phố Thanh Hóa (Công văn này có gửi cho UBND thành phố Thanh Hóa).

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Công tác GPMB của các dự án cầu trên QL47, thuộc địa bàn thành phố Thanh Hóa đã được Chủ tịch UBND tỉnh có nhiều công văn chỉ đạo; UBND thành phố Thanh Hóa đã tích cực chỉ đạo Ban GPMB thực hiện và đã bàn giao được nhiều mặt bằng cho nhà thầu thi công. Tuy nhiên, đến nay tại các cầu vẫn còn vướng một số hộ dân và công trình hạ tầng kỹ thuật, có nguy cơ làm chậm tiến độ thực hiện dự án theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, yêu cầu:

- UBND thành phố Thanh Hóa có cam kết bằng văn bản các mốc thời gian hoàn thành GPMB các dự án gửi Sở Giao thông vận tải; tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác GPMB, hoàn thành và bàn giao mặt bằng: cầu Cốc trước ngày 25/6/2017, cầu Cao trước ngày 20/6/2017 và toàn bộ khu vực cầu Đồng, nút giao ngã ba Nhồi trước ngày 30/6/2017.

- Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu quy định pháp luật và đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 452/TTr-UBND ngày 24/5/2017; có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/6/2017./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT Lê Anh Tuấn;
- Lưu: VT, CN.



Lê Anh Tuấn