

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v tăng cường vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm của UBND các huyện trong quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh giao các Ban quản lý khu vực làm Chủ đầu tư.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Công Thương;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Ban QLDA chuyên ngành, khu vực.

Trong thời gian qua, một số dự án đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch UBND tỉnh là cấp quyết định đầu tư, giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là Ban Quản lý dự án khu vực) làm chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn của huyện. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án có nhiều bất cập, tồn tại như: Một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh khiếu nại vượt cấp về quá trình tham gia đấu thầu các dự án (đã có dự án phải hủy đấu thầu); các Ban Quản lý dự án khu vực tổ chức triển khai dự án chậm (trong quá trình: lập, trình phê duyệt dự án đầu tư; tiến độ thi công, giải ngân...); công tác quản lý dự án chưa đảm bảo yêu cầu chất lượng, năng lực quản lý dự án còn hạn chế.... Qua tổng hợp, theo dõi cho thấy, chưa có vai trò, trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các Ban Quản lý dự án khu vực làm Chủ đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chưa tập trung, quan tâm chỉ đạo giải quyết các khó khăn, cũng như hoạt động quản lý dự án của các Ban Quản lý dự án khu vực, đang coi đây là công việc độc lập về quản lý dự án của các Ban Quản lý dự án khu vực và thuộc trách nhiệm quản lý, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở báo cáo của Sở Xây dựng tại Công văn số 2168/SXD-HĐXD ngày 29/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Ban quản lý dự án khu vực và các sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án theo nội dung và các chỉ tiêu đã được phê duyệt nhằm bảo đảm mục tiêu, hiệu quả đầu tư và các nhiệm vụ quản lý nhà nước khác về đầu tư công theo phân cấp quản lý; chịu trách nhiệm về hậu quả do không tổ chức thực hiện theo dõi, đánh giá, kiểm tra kế hoạch, chương trình, dự án hoặc không báo cáo theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

- Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn theo phân cấp; tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn do mình quản lý theo quy định của pháp luật về xây dựng.

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các dự án trên địa bàn (các dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các Ban quản lý dự án khu vực làm Chủ đầu tư); cụ thể hóa trách nhiệm của từng dự án đến từng cá nhân, tổ chức có liên quan.

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát đánh giá năng lực của Ban Quản lý dự án do mình thành lập và các cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư, quản lý dự án. Kịp thời thay thế những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao; có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ; rà soát, ban hành hoặc chỉnh sửa bổ sung các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng để phù hợp với tình hình thực tế, nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo của UBND các huyện, thị xã, thành phố đối với hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Rà soát, kiện toàn, nâng cao năng lực chuyên môn của tổ chức, cá nhân, của các phòng ban có chức năng về quy hoạch, quản lý đất đai, thẩm định, thanh tra các dự án trên địa bàn đảm bảo theo quy định.

- Ưu tiên bố trí vốn đối ứng từ nguồn ngân sách cấp huyện cho các dự án của tỉnh quản lý; xây dựng kế hoạch vốn cấp huyện đảm bảo với tiến độ thực hiện của dự án, nhất là phải ưu tiên nguồn vốn để thực hiện công tác bồi thường GPMB để triển khai thực hiện dự án; tuyệt đối không bố trí vốn ngân sách cấp huyện cho các dự án khởi công mới khi chưa bố trí đủ vốn đối ứng.

- Tăng cường tần suất kiểm tra, giám sát hiện trường để phối hợp, làm việc giữa địa phương, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác GPMB, vật liệu xây dựng. UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu chủ đầu tư tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, quản lý chặt chẽ tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình đáp ứng yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt và quy định của pháp luật có liên quan, báo cáo UBND các huyện, thị xã, thành phố các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện.

- Thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2024 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công năm 2024; Văn bản số 1782/UBND-THKH ngày 05/02/2024 về việc bố trí vốn đối ứng ngân sách nhà nước do cấp huyện, cấp xã quản lý để thực hiện các dự án đầu tư công do tỉnh quản lý thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 của HĐND tỉnh.

- Nâng cao chất lượng công tác lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án được UBND tỉnh giao. Theo dõi, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án (từ khâu chuẩn bị đầu tư, quy hoạch chi tiết xây dựng, khảo sát, lập dự án, thiết kế, đấu thầu, ký kết hợp đồng, thi công, giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán,...); không được để xảy ra tình trạng đề xuất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương đầu tư đã được HĐND tỉnh thông qua nhưng khi thực hiện dự án lại có khó khăn vướng mắc do sai khác nội dung (*về quy mô không phù hợp với chủ trương đầu tư, không đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn, nhất là việc không phù hợp với Quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia, Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa liên quan đến 03 loại rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên...*); yêu cầu chủ đầu tư báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời giải quyết theo đúng thẩm quyền.

- Về việc phối hợp trong công tác thẩm định các dự án đầu tư: Rà soát kỹ lưỡng, đánh giá về hiện trạng, sự phù hợp của dự án với các quy hoạch liên quan; tính khả thi của phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các nội dung liên quan khác đảm bảo tính chính xác, chất lượng và đúng thời gian khi được các cơ quan chủ trì yêu cầu phối hợp.

2. Các sở chuyên ngành (Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương...) tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thẩm định, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình được phân công, phân cấp theo quy định. Định kỳ trước ngày 25 tháng 12 hằng năm gửi Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành cấp tỉnh;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm