

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lê Uy và Trần Khát Chân, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3505/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Lê Uy và Trần Khát Chân, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3897/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Lê Uy và Trần Khát Chân, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa;

Căn cứ Công văn số 637/UBND-VX ngày 14 tháng 01 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lê Uy và Trần Khát Chân, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 760/SXD-HĐXD ngày 24 tháng 3 năm 2025 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Lê Uy và Trần Khát Chân, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa; của UBND thành phố Thanh Hóa tại Tờ trình số 310/TTr-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lê Uy và Trần Khát Chân, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa với các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ: “Không quá 03 năm” thành: “Hoàn thành dự án trong quý IV năm 2026”.

2. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh theo chủ trương tại Công văn số 637/UBND-VX ngày 14/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 3505/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. UBND thành phố Thanh Hóa (Chủ đầu tư) khẩn trương bố trí vốn theo tiến độ thực hiện dự án, triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành của pháp luật, đảm bảo hiệu quả đầu tư, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản và hoàn thành dự án đúng thời gian quy định, chủ động giải quyết những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực X; Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c) ;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THĐT, VHXXH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng