

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NNMT
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự
án Tiêu vùng 3 Nông Công (GD2),
tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

Kính gửi:

- Ban QLDA ĐTXD các công trình
Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa;
- UBND các xã: Tượng Lĩnh,
Nông Công, Công Chính.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1121/TL-TC ngày 07/5/2026 của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc tiến độ thực hiện dự án Tiêu vùng 3 Nông Công (giai đoạn 2), tỉnh Thanh Hóa (có Công văn gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với UBND các xã: Tượng Lĩnh, Nông Công, Công Chính và các đơn vị liên quan, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung đề nghị của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi tại các mục 1, 2 Công văn nêu trên, đảm bảo các mốc thời gian theo yêu cầu; đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết khối lượng công việc và giải ngân (GPMB, thủ tục mở đất, xây lắp...), xác định rõ thời gian thực hiện và hoàn thành từng công việc, cá nhân/tổ chức chủ trì và đơn vị phối hợp thực hiện, gắn trách nhiệm thực hiện của người đứng đầu, đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án trước **ngày 31/12/2026**; gửi kế hoạch thực hiện chi tiết (trước **ngày 16/5/2026**) và báo cáo kết quả thực hiện hằng tháng về Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Cục Quản lý và Xây dựng CTTL;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở: NN và MT, Tài chính;
- Đảng ủy các xã: Tượng Lĩnh,
Nông Công, Công Chính (để c/đ);
- Lưu: VT, NNMT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trương Thành Quang