

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện,
công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư dự án Tiêu vùng 3 Nông Cống
(giai đoạn 2), tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình
Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa;
- UBND huyện Nông Cống.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 3552/BNN-XD ngày 17/5/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tiến độ thực hiện, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Tiêu vùng 3 Nông Cống (giai đoạn 2), tỉnh Thanh Hóa (có Công văn gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan hướng dẫn, có giải pháp cụ thể để UBND huyện Nông Cống, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhất là việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với diện tích đất của dự án, đảm bảo hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa trước ngày **30/6/2024**; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền.

2. Các chủ đầu tư:

- UBND huyện Nông Cống: (i) Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với người dân, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; (ii) chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng của dự án trước ngày **30/10/2024**; (iii) định kỳ, trước ngày **16** hàng tháng gửi báo cáo tình hình thực hiện về Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa.


- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa: (i) Chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu xây lắp; (ii) phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Nông Cống và các đơn vị có liên quan tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; (iii) trên cơ sở báo cáo của UBND huyện Nông Cống, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT (qua Cục Quản lý xây dựng công trình), định kỳ vào ngày 20 hàng tháng.

3. Yêu cầu các đơn vị nêu trên, khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Bộ Nông nghiệp và PTNT;
 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
 - Cục Quản lý xây dựng công trình;
 - Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, NN.
- } (để b/c);

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Cao Thanh Tùng