

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~937~~ /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày ~~27~~ tháng 01 năm 2016

V/v giao tham mưu gia hạn tiến độ
thi công gói thầu số 6 “Xây dựng
công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ
thuật” thuộc dự án Trung tâm Triển
lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Thanh Hoá.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 183/SXD-BQLII ngày 13/01/2016 của Sở Xây dựng về việc xin gia hạn tiến độ thi công gói thầu số 6 “Xây dựng công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật” thuộc dự án Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hoá (có gửi kèm theo).


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND thành phố Thanh Hoá và các đơn vị liên quan, nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 183/SXD-BQLII ngày 13/01/2016 nêu trên; có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Ngô Văn Tuấn (để b/c);
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (M1.25)

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ngô Hoàng Kỳ