

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày

tháng 9 năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Nhà máy may The S&S Vina tại xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn của Công ty TNHH The S&S Vina (lần 1)

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải;
- UBND huyện Triệu Sơn;
- Công ty TNHH The S&S Vina.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 01/CV-S&S ngày 12/8/2020 của Công ty TNHH The S&S Vina về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục và điều chỉnh một số nội dung chủ trương đầu tư dự án “Nhà máy may The S&S Vina” tại xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn; trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5406/SKHĐT-KTĐN ngày 14/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH The S&S Vina hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Nhà máy may The S&S Vina tại xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn; thời gian gia hạn là 180 ngày, kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH The S&S Vina phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục trong thời gian gia hạn để sớm khởi công xây dựng, đưa dự án vào hoạt động; đồng thời căn cứ quy định của pháp luật (Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP) lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (về mục tiêu đầu tư, tổng vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án trên) gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- PCVP UBND tỉnh Trần Huy Chân;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Huy Chân