

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5350/UBND-CN

Thanh Hoá, ngày 17 tháng 5 năm 2017

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 1).

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1401/SGTVT-TĐKHKT ngày 04/5/2017 của Sở Giao thông vận tải về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác GPMB dự án đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 1); Công văn số 1783-CV/VPTU ngày 12/5/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


- Giao UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc về bồi thường, GPMB của 06 hộ dân (tại nút giao ngã ba Đình Hương, xã Đông Lĩnh, xã Đông Tân); di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường dây điện 35kv, đường cấp nước, cáp viễn thông tại nút giao Km0; trạm thu phát sóng, 03 đường dây điện 0,4kv, ống cấp nước,...trên đoạn tuyến từ Km13+850 - Km14+632), sớm bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công, đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án theo yêu cầu.

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu nguồn vốn bố trí cho dự án theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công văn số 4250/UBND-THKH ngày 21/4/2017, số 5000/UBND-THKH ngày 10/5/2017./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT Lê Anh Tuấn;
- Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa;
- Ô Đức Phòng THKH;
- Lưu: VT, CN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Anh Tuấn