

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện của 03 dự án thuộc Chương trình 30a theo đề nghị của UBND huyện Lang Chánh tại các Tờ trình: số 200/TTr-UBND ngày 23/12/2021, số 201/TTr-UBND ngày 23/12/2021, số 202/TTr-UBND ngày 23/12/2021.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND huyện Lang Chánh.

UBND tỉnh nhận được đề nghị của UBND huyện Lang Chánh tại các Tờ trình: số 200/TTr-UBND ngày 23/12/2021 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ thôn Phóng - Ảng đi thôn Chiếu, xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh, số 201/TTr-UBND ngày 23/12/2021 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh đi xã Văn Nho huyện Bá Thước và số 202/TTr-UBND ngày 23/12/2021 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ trung tâm xã Giao Thiện đi thôn Poọng, thôn Lăn Sồ, thôn Húng, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh (Chương trình 30a); trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 142/SKHĐT-TH ngày 10/01/2022 (kèm theo ý kiến của Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh thời gian thực hiện 03 dự án (gồm: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ thôn Phóng - Ảng đi thôn Chiếu, xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh; Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh đi xã Văn Nho, huyện Bá Thước; Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ trung tâm xã Giao Thiện đi thôn Poọng, thôn Lăn Sồ, thôn Húng, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh) “Từ năm 2019 - 2021” thành “Từ năm 2019 - 2022”.
2. Giao UBND huyện Lang Chánh chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án (nền cỏ), để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành dự án theo quy định.
3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao có

trách nhiệm hướng dẫn, giám sát UBND huyện Lang Chánh (Chủ đầu tư) triển khai, thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả đầu tư theo quy định; kịp thời tham mưu, đề xuất ý kiến, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung phát sinh vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng;
- Lưu: VT, VX.30*07

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Đ. Thanh Tùng', written over a horizontal line.

Đầu Thanh Tùng