

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Đường giao thông từ Khu công nghiệp Bim Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa.

Kính gửi:

- Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường;
- Đảng ủy xã Nga Sơn;
- UBND các phường, xã: Bim Sơn, Ba Đình, Nga Thắng, Nga Sơn, Tân Tiến;
- Ban QLDA Đầu tư CTGT Thanh Hóa;
- Các Ban QLDA Đầu tư xây dựng các khu vực: Nga Sơn, Hà Trung, Bim Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 5868/SXD-HĐXD ngày 17/7/2025 của Sở Xây dựng về việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Đường giao thông từ Khu công nghiệp Bim Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao UBND phường Bim Sơn và UBND các xã: Ba Đình, Nga Thắng, Nga Sơn, Tân Tiến khẩn trương thực hiện GPMB đoạn qua địa bàn quản lý đối với dự án Đường giao thông từ Khu công nghiệp Bim Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa.

2. Yêu cầu UBND xã Nga Sơn tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách bồi thường GPMB và lợi ích sau khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đối với các hộ dân bị ảnh hưởng, để các hộ dân đồng thuận với phương án bồi thường GPMB, chấp hành quyết định thu hồi đất, sớm bàn giao mặt bằng cho dự án. Đồng thời, khẩn trương tổ chức GPMB, giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền và báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có) để được xem xét, giải quyết kịp thời; đảm bảo hoàn thành, bàn giao mặt bằng các đoạn tuyến còn lại theo các mốc thời gian đã cam kết như sau:

- Đối với đoạn tuyến từ Km9+800 - Km10+023 (phía Tây nút giao với Quốc lộ 10, dài 223m): Hoàn thành và bàn giao mặt bằng trước **ngày 15/10/2025** (bao gồm cả thời gian cưỡng chế theo quy định).

- Đối với đoạn tuyến từ Km10+023 - Km10+090 (phía Đông nút giao với Quốc lộ 10, dài 67m): Hoàn thành và bàn giao mặt bằng trước **ngày 25/10/2025** (bao gồm cả thời gian cưỡng chế theo quy định).

- Đoạn từ Km12+550 - Km12+892 (phía Tây nút giao với đường tỉnh 524, dài 342m): Hoàn thành và bàn giao mặt bằng trước **ngày 30/9/2025** (bao gồm cả thời gian cưỡng chế theo quy định).

- Đoạn từ Km12+892 - Km12+920 (phía Đông nút giao với đường tỉnh 524, dài 28m): Hoàn thành và bàn giao trước **ngày 30/9/2025** (bao gồm cả thời gian cưỡng chế theo quy định).

3. Đề nghị Đảng ủy xã Nga Sơn tăng cường chỉ đạo UBND xã Nga Sơn khẩn trương thực hiện công tác bồi thường GPMB, tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu thi công hoàn thành dự án theo tiến độ yêu cầu.

4. Yêu cầu Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Nga Sơn theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Điều 3 Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 23/6/2025, chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND xã Nga Sơn để hoàn thành GPMB các đoạn còn lại theo mốc thời gian nêu trên; có trách nhiệm phối hợp với UBND các xã (Ba Đình, Nga Thắng, Tân Tiến) thực hiện các công việc còn lại, đảm bảo phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường GPMB theo quy định.

5. Yêu cầu Ban QLDA đầu tư xây dựng các khu vực: Bím Sơn, Hà Trung phối hợp với UBND phường Bím Sơn thực hiện các công việc còn lại, đảm bảo phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường GPMB theo quy định.

6. Yêu cầu Sở Xây dựng, Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá theo chức năng, nhiệm vụ được giao quản lý đối với dự án, chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND xã Nga Sơn và các đơn vị liên quan trong việc giải quyết các nội dung liên quan đến Chủ đầu tư dự án, đảm bảo hoàn thành GPMB các đoạn còn lại theo mốc thời gian nêu trên.

7. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản nêu trên (*gửi kèm theo Công văn này*) về việc giao UBND các xã làm Chủ đầu tư Tiểu dự án GPMB đoạn qua địa phận quản lý và UBND xã Nga Sơn tiếp nhận hạng mục di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng thuộc địa phận huyện Nga Sơn trước đây; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 05/8/2025**./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm;
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm