

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đường nội thị trấn Hồi Xuân
từ khu 1 đến khu 7, huyện Quan Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi một số
điều Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015
quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì
công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu
tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội
dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của
Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1201/QĐ-UBND ngày
07/4/2022 về phê duyệt dự án; số 1840/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 về phê duyệt
kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường nội thị trấn Hồi Xuân từ khu 1 đến khu
7, huyện Quan Hóa;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số
7837/TTr-SGTVT ngày 17/12/2024 về việc điều chỉnh dự án Đường nội thị trấn
Hồi Xuân từ khu 1 đến khu 7, huyện Quan Hóa; của UBND huyện Quan Hoá tại
Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 19/11/2024.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Đường nội thị trấn Hồi Xuân từ khu 1
đến khu 7, huyện Quan Hóa với nội dung sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “Năm 2022 - 2024” thành “Hoàn
thành trước ngày 30/4/2025”. **Lý do:** Do vốn bố trí chưa đảm bảo tiến độ hoàn
thành và ảnh hưởng của thiên tai (mưa, bão).

- Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hoá căn cứ thời gian thực hiện dự án được phê duyệt, thời gian cần thiết thực hiện phần khối lượng còn lại và trách nhiệm của các bên được quy định tại hợp đồng đã ký làm cơ sở điều chỉnh tiến độ thực hiện của gói thầu số 08 và số 09; đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án **trước ngày 30/4/2025**; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình. Yêu cầu Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện việc gia hạn thời gian thực hiện các gói thầu số 08 và số 09, phải làm việc với Nhà thầu để xác định các hạng mục công việc chậm tiến độ do các nguyên nhân chủ quan, khách quan để xử lý các vấn đề phát sinh theo đúng các điều khoản hợp đồng đã ký và đúng với các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng; đồng thời kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ các chi phí của dự án (chi phí điều chỉnh giá liên quan đến các khối lượng chậm tiến độ...) đảm bảo theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Yêu cầu UBND huyện Quan Hoá chỉ đạo Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế và dự toán điều chỉnh, dự kiến thời gian và kinh phí thực hiện đối với các đoạn tuyến có sai khác địa chất và bị sạt lở mái taluy dương để rà soát tổng mức đầu tư của dự án. Trường hợp sau khi rà soát Tổng mức đầu tư làm vượt giá trị được phê duyệt, khẩn trương lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm