

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường QL.45 cải dịch, đoạn từ nút giao Đường huyện ĐH-TH.05 (kênh Nam) đi nút giao đường QL.1 - QL.45.

Kính gửi: Ban QLDA ĐTXD khu vực Thiệu Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 23/TTr-BQLDA ngày 18/11/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Thiệu Hóa về việc điều chỉnh dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện), gia hạn thời gian các gói thầu dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường QL.45 cải dịch, đoạn từ nút giao Đường huyện ĐH-TH.05 (kênh Nam) đi nút giao đường QL.1 - QL.45. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 13332/STC-TĐ ngày 09/12/2025, cụ thể:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng (ảnh hưởng của bão, lũ lụt, thiếu vốn...) theo như đề nghị của Ban QLDA ĐTXD khu vực Thiệu Hóa (chủ đầu tư). Giao chủ đầu tư rà soát lại khối lượng còn phải thực hiện của dự án, lập hồ sơ điều chỉnh dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và các nội dung cần thiết khác nếu có), trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật (*yêu cầu thời gian hoàn thành dự án chậm nhất trong năm 2026*).

2. Sau khi dự án được cấp có thẩm quyền điều chỉnh thời gian thực hiện, giao chủ đầu tư căn cứ hợp đồng đã ký kết, khối lượng còn phải thực hiện tại các hợp đồng và quy định của pháp luật, tự quyết định thời gian hoàn thành hợp đồng thực hiện các gói thầu, tiến hành đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng đối với các nhà thầu, làm cơ sở triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Các sở: Xây dựng, Tài chính;
- UBND xã Thiệu Hóa;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm