

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Đường Quảng Ninh - Quảng Nhân - Quảng Hải, huyện Quảng Xương thuộc kế hoạch thực hiện năm thứ hai Hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, dự án LRAMP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4608/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Quảng Ninh - Quảng Nhân - Quảng Hải, huyện Quảng Xương thuộc kế hoạch thực hiện năm thứ hai, Hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, dự án LRAMP;

Căn cứ Quyết định số 5194/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Quảng Ninh - Quảng Nhân - Quảng Hải, huyện Quảng Xương thuộc kế hoạch thực hiện năm thứ hai, Hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, dự án LRAMP;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 4558 /SKHĐT-TĐ ngày 06/8/2020 về việc báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh KHLCNT dự án Đường Quảng Ninh - Quảng Nhân - Quảng Hải, huyện Quảng Xương thuộc kế hoạch thực hiện năm thứ hai, Hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, dự án LRAMP; Tờ trình số 3085/TTr-SGTVT ngày 29/7/2020 của Sở Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh KHLCNT một số gói thầu thuộc dự án đường Quảng Ninh - Quảng Nhân - Quảng Hải, huyện Quảng Xương thuộc kế hoạch thực hiện năm thứ hai, Hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, dự án LRAMP, với nội dung chính như sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “năm 2019 - 2020” thành “năm 2019 - 2021”;

- Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 1 (thi công xây dựng công trình và bảo hiểm xây dựng công trình) và gói thầu số 4 (giám sát thi công xây dựng) từ “Quý I/2020” thành “Quý III/2020”.

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 5194/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo quy định của pháp luật về đấu thầu; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo hoàn thành và phê duyệt quyết toán dự án trong năm 2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm