

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~4994~~/UBND-CN

Thanh Hoá, ngày 19 tháng 5 năm 2016

V/v bổ sung hợp đồng các gói
thầu thuộc dự án đường giao
thông từ bản Na Tao xã Pù Nhi đi
bản Chai, xã Mường Chanh.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Mường Lát.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1399/SGTVT-KHTC ngày 08/4/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc chủ trương bổ sung hợp đồng các gói thầu xây lắp, tư vấn, bảo hiểm công trình thuộc dự án đường giao thông từ bản Na Tao, xã Pù Nhi đi bản Chai, xã Mường Chanh; sau khi xem xét đề nghị của Sở Kế hoạch Đầu tư tại Công văn số 1736/SKHĐT-TĐ ngày 16/5/2016; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến như sau:

Thông nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1736/SKHĐT-TĐ ngày 16/5/2016, cụ thể như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung các công việc xây dựng, tư vấn, phi tư vấn (bảo hiểm công trình) đã được của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 vào các gói thầu số 01, 03, 05, 06, 07, 08, 10 và số 11 thuộc dự án đường giao thông từ bản Na Tao, xã Pù Nhi đi bản Chai, xã Mường Chanh đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1566/QĐ-UBND-CN ngày 19/5/2011. Giao Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) căn cứ các quy định của pháp luật có trách nhiệm thương thảo hợp đồng với nhà thầu để triển khai thực hiện, đảm bảo tiết kiệm chi phí đầu tư và tiến độ dự án. Trường hợp thương thảo không thành công, chủ đầu tư thành lập gói thầu mới trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm cơ sở triển khai thực hiện.

2. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 1566/QĐ-UBND-CN ngày 19/5/2011 (nội dung của các gói thầu) của Chủ tịch UBND tỉnh, làm cơ sở gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2017; yêu cầu không vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó CT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn (để b/c);
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Ngô Hoàng Kỳ