

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông Lò
thuộc huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ các Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 21/7/2011, số 1892/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, điều chỉnh dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông Lò thuộc huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục công trình: đoạn kè số 1, 2, 3, 4 thuộc dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông Lò, thuộc huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ các Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 25/5/2021, số 2455/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian, điều chỉnh nguồn vốn thực hiện dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông Lò thuộc huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Thông báo kết quả kiểm toán tại huyện Quan Sơn số 39/TB-KVXI ngày 19/01/2017 của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI.

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 6977/STC-ĐT ngày 11/11/2021 và Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 14/10/2021 (kèm theo hồ sơ) của UBND

huyện Quan Sơn về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông Lò thuộc huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Tên dự án: Xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông Lò thuộc huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ đầu tư: UBND huyện Quan Sơn.

Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn thị trấn Quan Sơn (nay là thị trấn Sơn Lư) và xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian khởi công - hoàn thành: Ngày 01/4/2015 - 15/9/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Số vốn còn được thanh toán
Tổng số:	68.000.000.000	64.901.476.000	54.170.560.000	10.730.916.000
<i>Ngân sách nhà nước đầu tư theo kế hoạch; nguồn vốn Trung ương hỗ trợ và nguồn vốn huy động hợp pháp khác</i>	68.000.000.000	64.901.476.000	54.170.560.000	10.730.916.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	68.000.000.000	64.901.476.000
- Chi phí xây dựng	56.827.880.000	56.097.238.000
- Chi phí quản lý dự án	961.800.000	961.800.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	6.330.300.000	6.072.329.000
- Chi phí khác	1.317.101.000	628.702.000
- Chi phí bồi thường GPMB	2.311.300.000	1.141.407.000
- Chi phí dự phòng	251.600.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 1.984.560.000 đồng (chi phí đầu tư bị thiệt hại do mưa lũ tháng 9/2015 gây ra).

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	62.916.916.000			
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	62.916.916.000			
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	64.901.476.000	
<i>Ngân sách nhà nước đầu tư theo kế hoạch; nguồn vốn Trung ương hỗ trợ và nguồn vốn huy động hợp pháp khác</i>	64.901.476.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán là:

a) Tổng nợ phải thu:	Không	đồng
b) Tổng nợ phải trả:	10.730.916.000	đồng
Công ty TNHH xây dựng GT thủy lợi Tuấn Hùng:	4.796.409.000	đồng
Công ty cổ phần xây dựng Thái Hà:	1.824.667.000	đồng
Công ty CPTV và Xây dựng Thành Sen:	1.914.610.000	đồng
Công ty CPTV Xây dựng Vinasean:	701.284.000	đồng
Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng K3:	388.281.000	đồng
Lữ đoàn 279 - Bộ tư lệnh Công binh:	712.094.000	đồng
Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Quan Sơn:	336.204.000	đồng
Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Quan Sơn:	57.367.000	đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
UBND huyện Quan Sơn	62.916.916.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, UBND huyện Quan Sơn, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang