

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THĐT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

V/v triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tình hình, kết quả triển khai thực hiện việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Kính gửi:

- Các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa;
- Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa;
- UBND 16 xã biên giới¹.

Thực hiện Thông báo số 248/TB-VPCP ngày 14/5/2026 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tình hình, kết quả triển khai thực hiện việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền (có gửi kèm theo); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, được Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trực tiếp quan tâm chỉ đạo. Đây không chỉ là nhiệm vụ nhằm nâng cao điều kiện học tập cho học sinh vùng biên giới, mà còn có ý nghĩa chiến lược về an sinh xã hội, phát triển con người, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Mục tiêu đặt ra không chỉ là hoàn thành công trình xây dựng, mà phải bảo đảm trường học vận hành hiệu quả, học sinh, giáo viên có đầy đủ điều kiện học tập, sinh hoạt tốt ngay từ năm học đầu tiên. Do đó, yêu cầu:

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu trên bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, giải quyết các công việc, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các chủ đầu tư trong công tác triển khai thực hiện dự án; góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ

¹ Xã Mường Chanh, Xã Quang Chiêu, Xã Mường Lát, xã Tam Chung, xã Pù Nhi, xã Nhi Sơn, xã Trung Lý, xã Na Mèo, xã Sơn Thủy, xã Tam Thanh, xã Tam Lư, xã Mường Mìn, xã Sơn Điện, xã Hiền Kiệt, xã Yên Khương, xã Bát Mọt.

được duyệt; chủ động chỉ đạo và triển khai công tác chuẩn bị vận hành các trường sau khi đưa vào sử dụng; chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, điều kiện nội trú, tuyển sinh, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, nước sạch, hạ tầng số; công tác quản lý, bảo trì, kinh phí duy tu, bảo dưỡng... bảo đảm sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng được ngay, phát huy hiệu quả thực chất và lâu dài.

- Các chủ đầu tư tập trung tối đa nhân lực cho công tác triển khai thực hiện dự án, đảm bảo hoàn thành toàn bộ các dự án theo đúng tiến độ yêu cầu, tuân thủ các quy định của pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí; thường xuyên đôn đốc các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, vật tư; tổ chức thi công liên tục, khoa học, linh hoạt theo phương thức “cuốn chiếu”, tăng ca, tăng kíp, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

- Các xã có dự án chủ động phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư triển khai ngay công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng khi đủ điều kiện; đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, ủng hộ, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch đúng tiến độ cho đơn vị thi công; chủ động phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn khu vực thi công; kịp thời xử lý các phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án; Chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

- Các đơn vị phải tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thực hiện theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”; chủ động xử lý kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; đồng thời báo cáo ngay với UBND tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm quyền để được xem xét, chỉ đạo.

2. Yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; cần ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng trong quá trình triển khai các dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Đảng ủy 16 xã biên giới (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, THĐT, CNXDKH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm