

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH
V/v gia hạn thời gian hoàn thành
hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Nhà
máy may Quảng Lợi tại xã Quảng
Định, huyện Quảng Xương của
Công ty TNHH xây dựng và
thương mại Quảng Lợi (lần 1)

Thanh Hoá, ngày tháng 4 năm 2021

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Công Thương;
- UBND huyện Quảng Xương;
- Công ty TNHH xây dựng và thương mại
Quảng Lợi.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 39/CV-QL ngày 15/3/2021 của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Quảng Lợi về việc đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ đầu tư xây dựng dự án Nhà máy may Quảng Lợi tại xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1968/SKHĐT-KTĐN ngày 01/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH xây dựng và thương mại Quảng Lợi hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Nhà máy may Quảng Lợi tại xã Quảng Định, huyện Quảng Xương (được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4672/QĐ-UBND ngày 11/11/2019); thời gian gia hạn đến hết ngày 31/10/2021.

2. Yêu cầu Công ty TNHH xây dựng và thương mại Quảng Lợi phối hợp với chính quyền địa phương, sớm hoàn thành việc thỏa thuận bồi thường giải phóng mặt bằng; đồng thời, khẩn trương phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hoàn tất các loại hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng, đưa dự án vào hoạt động đảm bảo thời gian theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang