

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công hoàn thành
Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông tuyến Quốc lộ 1A nối Quốc lộ
217 kéo dài, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

*Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

*Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày
17/6/2020;*

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP
ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi
công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-
CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP
ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn
đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;*

*Căn cứ Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao
thông tuyến Quốc lộ 1A nối Quốc lộ 217 kéo dài, huyện Hà Trung;*

*Căn cứ Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án: Cải tạo, nâng cấp
đường giao thông tuyến Quốc lộ 1A nối Quốc lộ 217 kéo dài, huyện Hà Trung;*

Căn cứ Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông tuyến Quốc lộ 1A nối Quốc lộ 217 kéo dài, huyện Hà Trung;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 7454/TTr-STC ngày 09/11/2024 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành ngày 09/12/2024 và các tài liệu có liên quan).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông tuyến Quốc lộ 1A nối Quốc lộ 217 kéo dài, huyện Hà Trung.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Hà Trung.
- Địa điểm xây dựng: Tại xã Yên Sơn, huyện Hà Trung.
- Thời gian: Khởi công tháng 11/2020; hoàn thành tháng 12/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán công trình điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	26.500.000.000	24.471.761.018
- Chi phí GPMB	5.534.298.270	5.350.972.318
- Chi phí xây dựng	18.325.851.000	17.304.821.400
- Chi phí quản lý dự án:	458.979.000	425.788.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	1.392.434.000	1.297.445.000
- Chi phí khác:	185.836.000	92.734.300
- Chi phí dự phòng:	602.601.730	

2. Nguồn vốn đầu tư:*Đơn vị tính: Đồng*

Nguồn vốn	Dự toán công trình điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
		Giá trị phê duyệt quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
1	2	3	4	5	6
Tổng số:	26.500.000.000	24.471.761.018	22.500.000.000	2.229.703.018	7.942.000
Ngân sách tỉnh (nguồn tiết kiệm chi sự nghiệp kinh tế hàng năm bố trí 50% tổng mức đầu tư dự án; nguồn kinh phí đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 bố trí 50% tổng mức đầu tư dự án).	26.500.000.000	24.471.761.018	22.500.000.000	2.229.703.018	7.942.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số			24.471.761.018	
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			24.471.761.018	
2	Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không có

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và nguồn vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	24.471.761.018	
Ngân sách tỉnh (nguồn tiết kiệm chi sự nghiệp kinh tế hàng năm bố trí 50% tổng mức đầu tư dự án; nguồn kinh phí đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 bố trí 50% tổng mức đầu tư dự án)	24.471.761.018	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 01/4/2024:

- Các khoản nợ phải thu:	7.942.000	đồng
+ Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng An TH:	7.942.000	đồng
- Các khoản nợ phải trả:	2.229.703.018	đồng
+ Công ty CP Tư vấn và Đầu tư phát triển Bắc Sông Mã:	73.354.000	đồng
+ Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng Minh Tuấn:	1.706.041.600	đồng

+ Công ty Cổ phần TVXD giao thông thủy lợi Thái Sơn:	288.862.000	đồng
+ Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hà Trung:	140.355.118	đồng
+ UBND huyện Hà Trung:	5.581.300	đồng
+ Phòng TC - KH huyện Hà Trung:	15.509.000	đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị quản lý tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
UBND xã Yên Sơn	24.471.761.018	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Sở Tài chính, UBND huyện Hà Trung chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, chính xác của số liệu và nội dung trình phê duyệt quyết toán.

- Chủ đầu tư thanh toán, cấp phát nguồn vốn đầu tư còn được giải ngân cho dự án theo số liệu quyết toán phê duyệt.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Hạch toán theo chế độ hiện hành

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Hà Trung; Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Trung; UBND xã Yên Sơn; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm