

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung của Công ty cổ phần Loan Dương.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Hà Trung;
- Công ty cổ phần Loan Dương.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 976/SKHĐT-KTĐN ngày 22/02/2022 và số 512/SKHĐT-KTĐN ngày 25/01/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung của Công ty cổ phần Loan Dương (lần 1) (kèm theo văn bản tham gia ý kiến của các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hà Trung). Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng ý gia hạn thời gian (lần 1) để Công ty cổ phần Loan Dương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung, được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4918/QĐ-UBND ngày 16/11/2020; thời gian gia hạn là 180 ngày kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần Loan Dương khẩn trương phối hợp với UBND huyện Hà Trung và các sở, ngành, đơn vị có liên quan để hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa dự án vào hoạt động; thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định và chỉ được triển khai thi công xây dựng dự án, khai thác khoáng sản sau khi hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định hiện hành của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, CN (T02.49).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang