

Số: 86 /TB-UBND

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 5 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại cuộc họp về giải quyết một số vướng mắc, khó khăn trong công tác GPMB Cảng tổng hợp Quốc tế Gang thép Nghi Sơn và Khu C, Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Ngày 26/5/2016, tại trụ sở UBND huyện Tĩnh Gia Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo về việc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng biển Thanh Hóa và giải quyết một số vướng mắc, khó khăn trong công tác Giải phóng mặt bằng Cảng tổng hợp Quốc tế Gang thép Nghi Sơn và Khu C, Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài chính, Xây dựng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia; lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa và lãnh đạo Công ty Cổ phần Gang thép Nghi Sơn.

Sau khi đi kiểm tra thực địa mặt bằng Cảng tổng hợp Quốc tế Gang thép Nghi Sơn và Khu C, Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn; nghe UBND huyện Tĩnh Gia, Công ty Cổ phần gang thép Nghi Sơn báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và những kiến nghị, đề xuất; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng biển Thanh Hóa; nghe ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn kết luận như sau:

Thời gian qua, UBND huyện Tĩnh Gia đã có nhiều cố gắng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn như Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A tại thôn Ninh Sơn, xã Trường Lâm; khu Cảng tổng hợp Quốc tế Gang thép Nghi Sơn, khu luyện kim tại xã Hải Thượng, xã Hải Hà; khu C, Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Tuy nhiên tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án vẫn còn một chậm UBND huyện cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và xử lý dứt điểm các vướng mắc và tồn tại để giải phóng và bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho nhà đầu tư sớm triển khai thực hiện dự án, nhất là đối với giai đoạn 1, 2 dự án Cảng tổng hợp Quốc tế Gang thép Nghi Sơn; đồng thời khẩn trương hoàn thành các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 42/TB-UBND ngày 17/3/2016.

- Về việc giải quyết các đề xuất đối với Dự án Cảng tổng hợp Gang thép Nghi Sơn:

+ Về việc thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích đồng muối ngoài mốc: yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia khẩn trương tổ chức thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 42/TB-UBND ngày 17/3/2016. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn phối hợp với Nhà đầu tư xác định ranh giới bàn giao cọc mốc để tập trung thực hiện trước 14ha/66,9 ha (diện tích đất đồng muối ngoài mốc). Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ động đôn đốc các đơn vị tập trung triển khai, tham mưu và báo cáo Chủ tịch.

+ Về việc giải phóng mặt bằng khoảng 1,0 ha đất của xí nghiệp muối Bãi Ngọc có hồ sơ giao Công ty Cổ phần VISACO: Giao UBND huyện Tĩnh Gia tiếp tục chủ động, tập trung chỉ đạo và hướng dẫn, cùng nhà đầu tư giải quyết dứt điểm, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo quy định, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn.

- Về việc giải phóng mặt bằng khu đất hơn 3.000 m² trên đó có nhà thờ dòng họ Nguyễn Văn thuộc xã Hải Thượng: Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch có văn bản giải thích rõ về các quy định của pháp luật để được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, gửi dòng họ Nguyễn Văn và UBND huyện Tĩnh Gia. Giao UBND huyện Tĩnh Gia phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan trực tiếp đối thoại với đại diện dòng họ Nguyễn Văn để khẩn trương giải phóng mặt bằng, bàn giao khu đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án.


- Về các kiến nghị khác của UBND huyện Tĩnh Gia tại hội nghị: UBND huyện Tĩnh Gia có ý kiến bằng văn bản cụ thể gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn để các ngành, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn;
- Các sở: TN&MT, KH&ĐT, GTVT, Tài chính, Xây dựng, Sở VH-TT&DL;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa
- Công ty CP Gang thép Nghi Sơn;
- Ô Hưng PP.KTTC;
- Lưu: VT, THKH.
(TSLT.SonHa)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Huy Chân