

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10884/UBND-NN

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 9 năm 2017

V/v chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 4, Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- UBND thị xã Bỉm Sơn.


UBND tỉnh nhận được Công văn số 2681/STNMT-TCKH ngày 01/6/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo tiến độ và đề nghị gia hạn thời gian hợp đồng thi công, gói thầu số 4: Xây dựng giai đoạn 1 của Dự án cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn; trên cơ sở báo cáo và đề xuất tại Công văn số 2580/SKHĐT-TĐ ngày 20/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (có bản phô tô kèm theo); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo, như sau:

Đồng ý chủ trương điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 (xây dựng giai đoạn 1 của dự án và bảo hiểm công trình) của dự án nêu trên (điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu). Giao chủ đầu tư tính toán cụ thể thời gian cần thiết để thực hiện khối lượng còn lại của gói thầu để xác định thời gian thực tế hoàn thành gói thầu, nhưng bảo đảm hoàn thành trước 31/12/2017; ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 (điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng) làm cơ sở để điều chỉnh hợp đồng (điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng); đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, Pg NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Quyền