

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng  
trạm bơm tưới xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa**

**CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật số 03/2022/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ các Quyết định: số 3034/QĐ-UBND ngày 10/8/2018, số 3781/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 và số 4692/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng trạm bơm tưới xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2231/TTr-SKHĐT ngày 09/4/2024 và UBND huyện Vĩnh Lộc (chủ đầu tư) tại Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 08/03/2024 về việc đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng trạm bơm tưới xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng trạm bơm tưới xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa: **Từ “từ năm 2018 - 2023” thành “Hoàn thành trong năm 2024”.**

Lý do điều chỉnh: Để tiếp tục thi công hoàn thành dự án và giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 bố trí cho dự án.

Các nội dung khác: Thực hiện theo các Quyết định: số 3034/QĐ-UBND ngày 10/8/2018, số 3781/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 và số 4692/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

UBND huyện Vĩnh Lộc triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định, đảm bảo hiệu quả đầu tư, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản và hoàn thành dự án theo đúng thời gian đã được gia hạn. Đồng thời, căn cứ kế hoạch bố trí vốn, tiến độ thực hiện các hạng mục công trình còn lại và tình hình thực tế, xem xét quyết định gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu của dự án đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

**Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.**

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Đức Giang**