

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3940 /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày 17 tháng 4 năm 2017

V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai
dự án Bệnh viện Ung bướu tỉnh
Thanh Hoá.

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Thanh Hoá;
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hoá.

Tại Thông báo số 235/TB-UBND ngày 26/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thành phố Thanh Hoá khẩn trương hoàn thành các thủ tục về giao đất, giải phóng mặt bằng (GPMB), đầu tư xây dựng để sớm khởi công xây dựng công trình Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá; tuy nhiên, đến nay tiến độ thực hiện các công việc nêu trên rất chậm, không đáp ứng yêu cầu (khởi công xây dựng vào ngày 27/02/2017). Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các ngành, đơn vị sau đây:

1. Yêu cầu Giám đốc Sở Y tế (chủ đầu tư) nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện dự án chậm tiến độ so với yêu cầu; đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc đảm bảo thời gian khởi công xây dựng công trình trước ngày 15/6/2017; trong đó tập trung thực hiện các công việc sau:

- Đôn đốc đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thành hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, gửi Sở Xây dựng trước ngày 25/4/2017 để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (Sở Y tế chủ động bàn giao trước các hạng mục đã hoàn thành thiết kế để Sở Xây dựng xem xét, tổ chức thẩm định).

- Phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Thanh Hoá để thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án, đảm bảo về mặt bằng để tổ chức triển khai thi công sau khi lựa chọn được nhà thầu xây lắp.

- Định kỳ hàng tuần (đến khi khởi công xây dựng công trình), có báo cáo chi tiết tiến độ thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo cụ thể kết quả thực hiện, kế hoạch thực hiện các công việc tiếp theo liên quan đến dự án, thời gian hoàn thành; nêu rõ các khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp giải quyết).

2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trong thời gian 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ công trình theo quy định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 05/5/2017.

3. Giao Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hoá chỉ đạo các đơn vị tập trung cao để hoàn thành công tác bồi thường GPMB trước ngày 15/5/2017.

Căn cứ nội dung chỉ đạo nêu trên, các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Chủ tịch, PCT Phạm Đăng Quyền;
- PCVP Phạm Đình Minh;
- Lưu: VT, VX, CN.(M4.20)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Quyền