

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh tiến độ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp Đại Dương tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2344/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa sửa đổi một số điều của Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định việc thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; chấp thuận địa điểm; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4357/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp Đại Dương tại Khu kinh tế Nghi Sơn;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tại Tờ trình số 2133/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày 30 tháng 7 năm 2020; hồ sơ đề nghị của Công ty cổ phần vôi công nghiệp Đại Dương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp Đại Dương tại Khu kinh tế Nghi Sơn do Công ty cổ phần vôi công nghiệp Đại Dương làm chủ đầu tư (đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4357/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2019), cụ thể như sau:

1. Thời gian hoàn thiện thủ tục hồ sơ: quý IV/2020;
2. Tiến độ giai đoạn 1:
 - Thời gian xây dựng giai đoạn 1: quý I/2021 – quý I/2022;
 - Thời gian đi vào hoạt động giai đoạn 1: quý II/2022.
3. Tiến độ Giai đoạn 2:
 - Thời gian xây dựng giai đoạn 2: quý III/2022 – quý III/2024;
 - Thời gian đi vào hoạt động cả 02 giai đoạn: quý IV/2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn; Công ty cổ phần vôi công nghiệp Đại Dương và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, THKH.
(30540.SonHa)

CHỦ TỊCH**Nguyễn Đình Xứng**