

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đường giao thông, đoạn tránh Ngã Ba
Chè, từ xã Thiệu Trung đến Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; số 63/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 96/2021/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đường giao thông đoạn tránh Ngã Ba Chè, từ xã Thiệu Trung đến thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 11732/TTr-STC ngày 07/11/2025 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đường giao thông đoạn tránh Ngã Ba Chè, từ xã Thiệu Trung đến thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa (kèm theo báo cáo thẩm tra); của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thiệu Hóa tại Tờ trình số 05/TTr-BQLDA ngày 24/7/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Tuyến đường giao thông đoạn tránh Ngã Ba Chè, từ xã Thiệu Trung đến Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thiệu Hóa.
- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Thiệu Hóa và xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa (nay là xã Thiệu Trung), tỉnh Thanh Hóa.

- Ngày khởi công: 03/02/2023; ngày hoàn thành: 28/5/2024; ngày bàn giao công trình đưa vào sử dụng: 28/11/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng.

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư dự án hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	139.953.943.000	139.638.943.725
1	Chi phí bồi thường GPMB	40.881.386.745	40.740.702.803
2	Chi phí xây dựng, thiết bị, bảo hiểm công trình và chi phí đảm bảo giao thông	92.606.651.765	92.606.651.765
3	Quản lý dự án	1.603.668.000	1.603.668.000
4	Tư vấn ĐTXD	4.261.031.000	4.241.353.000
5	Chi phí khác	601.206.000	446.568.157

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng.

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư dự án hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện:			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
	Tổng số	139.953.943.000	139.638.943.725	139.435.324.439	598.548.729	101.439.843
	Vốn đầu tư công	139.953.943.000	139.638.943.725	139.435.324.439	598.548.729	101.439.843
	- Vốn ngân sách Trung ương			40.000.000.000		
	- Vốn ngân sách tỉnh			59.500.000.000		
	- Vốn ngân sách huyện Thiệu Hóa từ nguồn thu tiền sử dụng đất (nay được điều chỉnh về nguồn vốn ngân sách tỉnh)			39.935.324.439		

- Ghi chú: Số vốn còn được giải ngân là 598.548.729 đồng, trong đó: Giải ngân từ tài khoản tạm giữ của chủ đầu tư mở tại Kho bạc Nhà nước Khu vực XI là 293.489.600 đồng. Giải ngân từ nguồn vốn còn thiếu, đề nghị bố trí tiếp là 305.059.129 đồng.

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng.

STT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý (nếu có)		Giao đơn vị khác quản lý (nếu có)	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
	Tổng số			139.638.943.725	
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			139.638.943.725	
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.
- Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

Trách nhiệm của chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Thiệu Hóa (chủ đầu tư):

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng.

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	139.638.943.725	
	Vốn đầu tư công	139.638.943.725	
	- Vốn ngân sách Trung ương	40.000.000.000	
	- Vốn ngân sách tỉnh	99.638.943.725	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 24/7/2025

a) Nợ phải thu: 101.439.843 đồng; đơn vị phải thu Sở Tài chính (chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán).

b) Nợ phải trả:

- Từ nguồn vốn ngân sách tỉnh còn thiếu, tiếp tục bố trí cho dự án: 305.059.129 đồng; phải trả cho các đối tượng như sau:

Đơn vị tính: Đồng.

STT	Tên đơn vị	Nợ phải trả
	Tổng số	305.059.129
1	UBND xã Thiệu Trung (Hội đồng bồi thường GPMB xã Thiệu Trung)	236.378.364
2	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Thăng Long	20.495.000
3	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinasean	27.374.000
4	Công ty TNHH tư vấn môi trường Phú Quý	20.811.765

- Từ tài khoản tạm giữ của chủ đầu tư mở tại Kho bạc Nhà nước Khu vực XI: 293.489.600 đồng; phải trả cho các đối tượng sau:

Đơn vị tính: Đồng.

STT	Tên đơn vị	Phải trả cho các đối tượng thụ hưởng từ tài khoản tạm giữ của chủ đầu tư mở tại KBNN
	Tổng số	293.489.600
1	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Thăng Long	180.211.600
2	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và đầu tư Thanh Hóa	15.000.000
3	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinasean	86.994.000
4	Lữ đoàn 72-Binh chủng Công binh	350.000
5	Lữ đoàn 299/Quân đoàn 12 (trước đây là Lữ đoàn 299 - Quân Đoàn 1)	10.934.000

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng.

STT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
	UBND xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa	139.638.943.725	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Sở Tài chính, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

- Sau khi có quyết toán được phê duyệt, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Thiệu Hóa (chủ đầu tư) có trách nhiệm thanh toán từ tài khoản tạm giữ của chủ đầu tư mở tại Kho bạc Nhà nước cho các đối tượng thụ hưởng; thu hồi số vốn đã thanh toán vượt giá trị quyết toán nộp ngân sách theo quy định; đồng thời, báo cáo UBND tỉnh bố trí vốn còn thiếu để giải quyết công nợ, tắt toán tài khoản dự án theo quy định.

- UBND xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa thực hiện việc ghi tăng tài sản theo quy định của pháp luật.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Thiệu Hóa, UBND xã Thiệu Trung, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực XI và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm