

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Công sở xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 402/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của HĐND tỉnh về việc quyết định giao cho UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 3964/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công sở xã trong kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Mặt trận tổ quốc, khối đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và công sở xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020 (đợt 2);

Theo đề xuất của UBND huyện Thiệu Hóa tại Tờ trình số 493/TTr-UBND ngày 28/9/2021 (kèm theo báo cáo kết quả thẩm định đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7038/SKHĐT-TĐ ngày 24/9/2021 và các hồ sơ liên quan) và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7391/SKHĐT-TĐ ngày 07/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công sở xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa đã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3964/QĐ-UBND ngày 12/10/2018, với những nội dung sau:

1. Điều chỉnh Quy mô đầu tư dự án, quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 3964/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

“Mở rộng nhà làm việc, bổ sung 04 phòng; xây mới nhà làm việc bộ phận một cửa kết hợp phòng tiếp dân; đầu tư xây dựng, cải tạo các công trình phụ trợ (nhà bảo vệ; nhà để xe; sân đường nội bộ; bồn hoa; rãnh thoát nước ngoài nhà; công, tường rào); đầu tư bổ sung thiết bị nội thất, thiết bị làm việc.”

2. Điều chỉnh Dự kiến tổng mức đầu tư dự án, quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 3964/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

“Khoảng 4.500 triệu đồng.”

3. Điều chỉnh Thời gian thực hiện dự án, quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 3964/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

“Năm 2021 - 2022.”

4. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 3964/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND huyện Thiệu Hóa, UBND xã Thiệu Thịnh (chủ đầu tư) căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và các ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành, đơn vị mình; đồng thời, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa, Chủ tịch UBND xã Thiệu Thịnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đỗ Minh Tuấn