

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia hạn tiến độ thực hiện các gói thầu dự án: Đường giao thông vào khu di tích cấp Quốc gia đặc biệt hang Con Moong và các di tích phụ cận huyện Thạch Thành (đoạn tuyến từ Km7+300 đến Km16+950).

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- UBND xã Thành Vinh.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 172/BQLDA-ĐHDA1 ngày 18/12/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Thạch Thành về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia hạn tiến độ thực hiện các gói thầu dự án: Đường giao thông vào khu di tích cấp Quốc gia đặc biệt hang Con Moong và các di tích phụ cận huyện Thạch Thành (đoạn tuyến từ Km7+300 - Km16+950) (gửi kèm theo Công văn này).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị nêu trên và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Văn bản số 172/BQLDA-ĐHDA1 ngày 18/12/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Thạch Thành; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế, có văn bản hướng dẫn hoặc trả lời Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Thạch Thành thực hiện theo quy định; báo cáo kết quả và những nội dung vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 16/01/2026**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCTTT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Ban QLDA ĐTXD khu vực Thạch Thành;
- Lưu: VT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu