

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố Thanh Hóa, đoạn Đông Thanh - Đông Tiến.

Kính gửi: Sở Xây dựng.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 915/SGTVT-KHTC ngày 23/02/2025 của Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng) về việc kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố Thanh Hóa, đoạn Đông Thanh - Đông Tiến. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Tài chính tại Công văn số 1309/STC-TĐ ngày 14/3/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề xuất của Sở Tài chính, giao Sở Xây dựng chủ động khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 thuộc dự án đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố Thanh Hóa, đoạn Đông Thanh - Đông Tiến, bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế đáp ứng tiến độ thực hiện dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa;
- Lưu: VT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu