

Số: ~~1063~~/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày ~~07~~ tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh tiến độ thi công Dự án đường vành đai phía Tây
thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 1)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 3175/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt tiến độ tổng thể thực hiện dự án đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 1, đoạn Km6+00 - Km14+632);

Căn cứ Thông báo số 14/TB-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh về việc thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công một số dự án lớn trên địa bàn thành phố Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1005/SKHĐT-TĐ ngày 21/3/2017; của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 494/SGTVT-TĐKHKHKT ngày 16/02/2017 về việc điều chỉnh tiến độ thi công dự án đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 1, đoạn Km6+00 - Km14+632),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thi công dự án đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 1) đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 12/3/2015, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh tiến độ thi công mũi số 2, đoạn từ Km13+858 - Km14+632 (thuộc địa phận xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa) hoàn thành sau 03 tháng, kể từ ngày UBND thành phố Thanh Hóa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

- Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2.

1. Giao UBND thành phố Thanh Hóa báo cáo về tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, trong đó nêu rõ thời gian và cam kết hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án, đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 14/TB-UBND ngày 17/02/2017.

2. Sở Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Thanh Hóa trong công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời chỉ đạo nhà thầu thi công triển khai thi công mũi số 2, đoạn từ Km13+858 - Km14+632 ngay sau khi nhận được mặt bằng, đảm bảo kỹ thuật, chất lượng đúng quy định về đầu tư xây dựng và hoàn thành đúng tiến độ đã được phê duyệt; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Thanh Hóa thực hiện dự án hoàn thành đúng tiến độ và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- TTTr Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Anh Tuấn