

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NNMT
V/v giao tham mưu điều chỉnh thời
gian thực hiện hợp đồng các gói
thầu số 04, 05 công trình nâng cấp,
tu bổ các đoạn xung yếu tuyến đê
sông Tiêu Thủy, huyện Thọ Xuân.

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND huyện Thọ Xuân;
- Ban QLDA ĐTXD huyện Thọ Xuân.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 234/BQLDA-KTTĐ ngày 02/4/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu: gói thầu số 04: giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình; gói thầu số 05: thi công xây dựng công trình; cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng công trình nâng cấp, tu bổ các đoạn xung yếu tuyến đê sông Tiêu Thủy, huyện Thọ Xuân (có Công văn gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND huyện Thọ Xuân và các đơn vị liên quan, nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân tại Công văn nêu trên, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế; có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 29/4/2025./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Chủ tịch UBND tỉnh;
 - PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
 - Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, NNMT.
- } (để b/c);

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Cao Thanh Tùng