

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Sửa chữa, cải tạo Trường THPT Lang Chánh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Số 35/NQ-HĐND ngày 27/5/2026 về dự kiến nhu cầu Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Thanh Hóa; số 61/NQ-HĐND ngày 17/7/2026 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 5213/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trường THPT Lang Chánh, huyện Lang Chánh (nay là xã Linh Sơn);

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa tại Tờ trình số 2793/TTr-BQL ngày 27/7/2026 (kèm theo Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án của Sở Tài chính tại Văn bản số 9315/STC-KTN ngày 24/7/2026 và các hồ sơ, tài liệu liên quan).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trường THPT Lang Chánh, với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh

1.1. Điều chỉnh chủ đầu tư dự án quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 5213/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND tỉnh: Từ “*Sở Giáo dục và Đào tạo*” thành “*Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa*”.

1.2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án quy định tại khoản 7 Điều 1 Quyết định số 5213/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND tỉnh: Từ “*Không quá 14.840 triệu đồng*” thành “*Không quá 16.458 triệu đồng*”.

1.3. Điều chỉnh nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn quy định tại khoản 8 Điều 1 Quyết định số 5213/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND tỉnh: Từ “*Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh*” thành “*Ngân sách tỉnh*”.

1.4. Điều chỉnh dự kiến thời gian thực hiện dự án quy định tại khoản 10 Điều 1 Quyết định số 5213/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND tỉnh: Từ “*Năm 2025 - 2026*” thành “*Năm 2026 - 2028*”.

1.5. Điều chỉnh dự kiến kế hoạch bố trí vốn quy định tại khoản 11 Điều 1 Quyết định số 5213/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND tỉnh: Từ “*Năm 2025 dự kiến giao khoảng 70% tổng mức đầu tư; phần còn lại bố trí sau khi dự án được phê duyệt quyết toán hoàn thành*” thành “*Năm 2026 giao 40% tổng mức đầu tư; năm 2027 giao 50% tổng mức đầu tư; năm 2028 giao 10% tổng mức đầu tư*”.

1.6. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 5213/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND tỉnh.

2. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để phù hợp với phương án bố trí vốn và tổ chức thực hiện theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Số 35/NQ-HĐND ngày 27/5/2026 về dự kiến nhu cầu Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Thanh Hóa; số 61/NQ-HĐND ngày 17/7/2026 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa. Tổng mức đầu tư của dự án tăng do cập nhật đơn giá theo suất vốn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thành Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án; trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan.

Trong quá trình lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư, chủ đầu tư, đơn vị thẩm định nếu phát hiện chủ trương đầu tư có nội dung chưa phù hợp với quy hoạch có liên quan, các quy định của pháp luật, không đảm bảo khả thi, không hiệu quả, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí thì phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi trình phê duyệt dự án.

- Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tổ chức triển khai thực hiện dự án đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Lang Chánh thực hiện đúng quy định hiện hành của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công đối với các hạng mục phá dỡ (nếu có); hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả; giải ngân nguồn vốn được giao đảm bảo tiến độ; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước khu vực XI, UBND xã Linh Sơn và các ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động giải quyết các công việc liên quan đến dự án thuộc trách nhiệm của ngành, đơn vị mình; đồng thời, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan về tính chính xác, phù hợp của nội dung tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến và các điều kiện theo quy định (kể cả các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị có liên quan đến nội dung tại Quyết định này nhưng chưa được đề cập tại các văn bản tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến).

3. Giao UBND xã Linh Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan, cập nhật dự án vào các quy hoạch, kế hoạch điều chỉnh có liên quan (nếu có), phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Chủ tịch UBND xã Linh Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Lang Chánh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Đảng ủy, HĐND xã Linh Sơn;
- Lưu: VT, THĐT, CNXD, VHXX, KTTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đầu Thanh Tùng