

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung thời gian thực hiện dự án tại các Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 18/01/2019, số 430/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 và số 1577/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường giao thông nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, huyện Triệu Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao;

Căn cứ Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 323/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi; số 4472/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 đính chính nội dung Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 18/01/2019; số 430/QĐ-UBND ngày 25/01/2022, số 1577/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường giao thông nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, huyện Triệu Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT);

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 2209/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư; số 4471/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 đính chính nội dung Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đường giao thông nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, huyện Triệu Sơn theo hình thức PPP, hợp đồng BT;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8492/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 17/12/2024; của Công ty TNHH BT Triệu Sơn tại văn bản số 36/CV-CTBT ngày 02/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nội dung thời gian thực hiện dự án tại các Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 18/01/2019, số 430/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 và số 1577/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường giao thông nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, huyện Triệu Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT), cụ thể như sau:

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “*Từ quý III/2019 đến quý IV/2023*” thành “*Từ quý III/2019 đến quý I/2025*”. **Lý do:** Vương mắc trong công tác bồi thường GPMB.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Triệu Sơn và Liên danh Công ty cổ phần xây dựng Tiến Đạt - Công ty cổ phần Việt Thanh (nhà đầu tư) có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án hoàn thành theo đúng quy định pháp luật (bao gồm các công việc: ký kết phụ lục hợp đồng điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; thi công xây dựng công trình; bàn giao công trình thi công hoàn thành cho địa phương quản lý, sử dụng; quyết toán dự án theo quy định...).

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Triệu Sơn tại văn bản số 2370/UBND-TCKH ngày 02/6/2023 và của Công ty TNHH BT Triệu Sơn tại văn bản số 36/CV-CTBT ngày 02/12/2024; căn cứ quy định hiện hành của pháp luật, Kết luận thanh tra số 383/KL-TTTP ngày 23/10/2024 của Thanh tra Chính phủ tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết dứt điểm đề nghị của UBND huyện Triệu Sơn và Công ty TNHH BT Triệu Sơn theo quy định pháp luật; báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định **trước ngày 10/01/2025**.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn; Liên danh Công ty cổ phần xây dựng Tiến Đạt - Công ty cổ phần Việt Thanh và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

Mai Xuân Liêm