

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

V/v giao giải quyết đề nghị điều chỉnh thiết kế BVTC và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 2, công trình Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng Trường THPT Triệu Sơn 5, huyện Triệu Sơn.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Triệu Sơn;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 930/BQLDA-ĐHDA1 ngày 14/12/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn về việc xin chủ trương điều chỉnh thiết kế BVTC và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 2 thi công xây dựng (bao gồm cả bảo hiểm công trình trong thời gian thi công) công trình Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng Trường THPT Triệu Sơn 5, huyện Triệu Sơn (có gửi kèm theo văn bản này).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND huyện Triệu Sơn và các đơn vị có liên quan, nghiên cứu tham mưu giải quyết nội dung đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn tại Công văn số 930/BQLDA-ĐHDA1 nêu trên; đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 08/01/2024**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Đào Thanh Tùng (để b/c);
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VHXX, CN.

(HDXD_DA_M156)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu