

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Hệ thống cấp nước và xử lý nước
sinh hoạt thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 4796/QĐ-UBND ngày 12/12/2017; số 4343/QĐ-UBND ngày 03/11/2021; số 4405/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 và số 2048/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 về việc phê duyệt, điều chỉnh dự án hệ thống cấp nước và xử lý nước sinh hoạt thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 2741/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 điều chỉnh chủ đầu tư các dự án đầu tư công cấp huyện bàn giao về cấp tỉnh quản lý sau khi thực hiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh; số 3525/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 điều chỉnh nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn 98 dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Quan Sơn, Quan Hóa, Bim Sơn, Mường Lát, Quảng Xương, Vĩnh Lộc, Như Xuân, Thường Xuân, Bá Thước, Như Thanh, Cẩm Thủy, Nga Sơn, Sầm Sơn, Triệu Sơn, Hà Trung, Đông Sơn, Thiệu Hóa, Hậu Lộc, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Thọ Xuân và Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN làm Chủ đầu tư; số 577/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 điều chỉnh chủ đầu tư các dự án đầu tư công do các Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng khu vực làm chủ đầu tư về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghi Sơn trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp quản lý;

Căn cứ Công văn số 2042/UBND-NNMT ngày 30/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quan Sơn tại Công văn số 02/BQLDA-KTTĐ ngày 10/01/2026;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 140/TTr-SXD ngày 07/5/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Hệ thống cấp nước và xử lý nước sinh hoạt thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn (Kèm theo Văn bản báo cáo kết quả thẩm định số 4621/SXD-HĐXD ngày 07/5/2026 và hồ sơ liên quan).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Hệ thống cấp nước và xử lý nước sinh hoạt thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “04 năm (2022-2025)” thành “Hoàn thành trong năm 2026”.

2. Cập nhật thông tin địa điểm xây dựng: Từ “Các xã Sơn Hà, thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn” thành “Xã Tam Lư và xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa”.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 4796/QĐ-UBND ngày 12/12/2017; số 4343/QĐ-UBND ngày 03/11/2021; số 4405/QĐ-UBND ngày 12/12/2022; số 2048/QĐ-UBND ngày 20/6/2025; số 2741/QĐ-UBND ngày 14/8/2025, số 3525/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 và số 577/QĐ-UBND ngày 24/02/2026.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa (Chủ đầu tư):

- Căn cứ nội dung tại Điều 1 Quyết định này, có trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo đúng các quy định của pháp luật.

- Căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết, khối lượng công việc còn lại của hợp đồng, nguyên nhân chậm tiến độ (chỉ xét đến nguyên nhân khách quan, không do lỗi của nhà thầu) và quy định của pháp luật có liên quan xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra, mốc thời gian hoàn thành hợp đồng các gói thầu, tiến hành đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng các gói thầu có liên quan và tổ chức triển khai thi công, đảm bảo

không vượt thời gian thực hiện dự án đã được điều chỉnh. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình.

2. Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, phù hợp theo quy định của pháp luật đối với số liệu, nội dung tham mưu, đề xuất ban hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa; Chủ tịch UBND các xã: Tam Lư, Quan Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Đảng ủy các xã: Tam Lư, Quan Sơn;
- Lưu: VT, NNMT, THĐT, KTTC, CN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Cao Văn Cường