

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai thác mỏ đá spilit làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung của Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Phúc Thịnh.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Phúc Thịnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3099/SKHĐT-KTĐN ngày 19/5/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai thác mỏ đá spilit làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung của Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Phúc Thịnh. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng ý gia hạn thời gian (gia hạn lần cuối) để Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Phúc Thịnh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai thác mỏ đá spilit làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung, được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 31/5/2019; thời gian gia hạn đến hết ngày 30/11/2021.

2. Yêu cầu Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Phúc Thịnh khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan để hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa dự án vào hoạt động; đồng thời, lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Công Thương;
- UBND huyện Hà Trung ;
- Lưu: VT, CN (T472).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang