

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3174 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán hoàn thành

Công trình: Tuyến đường phía Tây và nâng cấp tuyến đường phía Nam nhà
máy giấy Annora nổi ra Quốc lộ 1A

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Tuyến đường phía Tây và nâng cấp tuyến đường phía Nam nhà máy giấy Annora nổi ra Quốc lộ 1A;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3407/STC-ĐT ngày 16/8/2017 (kèm theo hồ sơ) về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Tuyến đường phía Tây và nâng cấp tuyến đường phía Nam nhà máy giấy Annora nổi ra Quốc lộ 1A; của Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tại Tờ trình số 1327/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày 30/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình

- **Tên công trình:** Tuyến đường phía Tây và nâng cấp tuyến đường phía Nam nhà máy giấy Annora nổi ra Quốc lộ 1A.
- **Chủ đầu tư:** Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn & các khu công nghiệp.
- **Nguồn vốn:** Ngân sách Nhà nước.
- **Địa điểm xây dựng:** Xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia.
- **Thời gian:** Khởi công tháng 7/2016; hoàn thành tháng 01/2017.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	8.981.782.000	8.000.000.000	981.782.000
Vốn ngân sách Nhà nước	8.981.782.000	8.000.000.000	981.782.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số	13.372.191.000	8.981.782.000
Chi phí giải phóng mặt bằng	2.727.000.000	
Chi phí xây dựng	9.025.000.000	8.198.828.000
Chi phí quản lý dự án	167.409.000	167.409.000
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	622.398.000	496.482.000
Chi phí khác	505.869.000	119.063.000
Dự phòng	324.515.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Quy đổi	Giá trị thực tế	Quy đổi
Tổng số			8.981.782.000	
- Tài sản cố định			8.981.782.000	
- Tài sản lưu động				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

a) Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	8.981.782.000	
- Vốn ngân sách nhà nước	8.981.782.000	

b) Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán

- Tổng nợ phải thu:

48.122.000 đồng;

- + Công ty CP Việt Thanh : 48.122.000 đồng;
 - Tổng nợ phải trả: 1.029.904.000 đồng;
 + Công ty TNHH Xây dựng thương mại Hoàn Giang : 685.502.000 đồng;
 + Công ty Bảo Minh Thanh Hóa : 4.238.000 đồng;
 + Ban quản lý dự án xây dựng kết cấu hạ tầng : 340.164.000 đồng;

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cổ định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số	8.981.782.000	
UBND xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia	8.981.782.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4-QĐ;
- Lưu: VT, CN.

KT. CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Anh Tuấn