

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 10 tháng 04 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn;

Căn cứ Quyết định số 4745/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1553/STC-TĐ ngày 21 tháng 3 năm 2025 về việc báo cáo thẩm định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn tại Tờ trình số 14/TTr-BQLDA ngày 14 tháng 02 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn (Dự án) với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh nội dung KHLCNT gói thầu số 05¹, gói thầu số 06², gói thầu số 09³ như sau:

- Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05, 06, 09: Từ “*Quý IV/2024*” thành “*Quý I/2025*”.

2. Bổ sung gói thầu số 10: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công và mua sắm vật tư, thiết bị, với nội dung như sau:

- Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn.
 - Tên gói thầu: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công và mua sắm vật tư, thiết bị.
 - Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công và mua sắm vật tư, thiết bị.
 - Giá gói thầu: 88,91 triệu đồng.
 - Nguồn vốn: Vốn đầu tư công của tỉnh 08 tỷ đồng; vốn tài trợ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 100 tỷ đồng.
 - Hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn, trong nước.
 - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Không quá 05 ngày.
 - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2025.
 - Loại hợp đồng: Trọn gói
 - Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày.
 - Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.
 - Giám sát hoạt động đấu thầu: Không.
3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 4745/QĐ-UBND ngày 02/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thẩm định và nội dung trình phê duyệt điều chỉnh KHLCNT.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng nội dung điều chỉnh KHLCNT đã được phê duyệt; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về điều chỉnh KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc

¹ Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

² Thi công xây dựng công trình và lắp thiết bị vào công trình (bao gồm chi phí thí nghiệm nén tĩnh cọc và siêu âm cọc khoan nhồi).

³ Bảo hiểm xây dựng công trình.

đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời, có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

- Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc chậm triển khai thực hiện các gói thầu số 05, 06, 09 và việc không dự kiến được năng lực tổ thẩm định khi tham gia gói thầu thuộc Dự án.

3. UBND huyện Quan Sơn (cơ quan chủ quản của chủ đầu tư) tập trung chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn tổ chức thực hiện theo đúng quy định; đồng thời chủ động giải quyết những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực X; Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CNXDKH_{HĐXD_TM.42}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng