

Số: /QĐ-UBND

Thanh hoá, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Đường nối khu công nghiệp Tây Bắc Ga với đường vành đai phía Tây,
thành phố Thanh Hóa (từ mốc A2 đến mốc A4)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 2053/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; số 3597/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối khu công nghiệp Tây Bắc Ga với đường vành đai phía Tây, thành phố Thanh Hóa (từ mốc A2 đến mốc A4).

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 287/SKHĐT-TĐ ngày 15/01/2021 về việc đề xuất gia hạn thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối KCN Tây Bắc Ga với đường vành đai phía Tây, thành phố Thanh Hóa (từ mốc A2 đến mốc A4); của UBND thành phố Thanh Hóa tại Công văn số 6604/UBND-BAN2 ngày 28/12/2020 và số 91/UBND-BAN2 ngày 08/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối khu công nghiệp Tây Bắc Ga với đường vành đai phía Tây, thành phố Thanh Hóa (từ mốc A2 đến mốc A4) với các nội dung như sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “Năm 2018 - 2020” thành “Năm 2018 - 2021”.

- Nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thực hiện các gói thầu thuộc dự án đường nối khu công nghiệp Tây Bắc Ga với đường vành đai phía Tây, thành phố Thanh Hóa (từ mốc A2 đến mốc A4).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- UBND thành phố Thanh Hóa phối hợp với nhà thầu xác định thời gian cần thiết để thực hiện phần công việc còn lại của hợp đồng các gói thầu, quyết định thời gian gia hạn thực hiện hợp đồng, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/12/2021 và ký kết phụ lục hợp đồng các gói thầu và triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định của pháp luật.

- UBND thành phố Thanh Hóa (chủ đầu tư) tổ chức thực hiện dự án theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính; Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (H'1.962).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm