

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 8446 /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày 21 tháng 7 năm 2017

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án phát triển nhà ở tại lô 2, lô 3, thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hoá.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Thanh Hoá;
- Công ty CP Đầu tư hạ tầng KCN Thanh Hoá.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 3612/SXD-QLN ngày 07/7/2017 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án phát triển nhà ở tại lô 2, lô 3, thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hoá, kèm theo Biên bản hội nghị liên ngành ngày 12/5/2017 gồm Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Thanh Hoá, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hoá. Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án phát triển nhà ở tại lô 2, lô 3, thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hoá (hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong tháng 10 năm 2017; hoàn thành đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong thời gian 06 tháng, hoàn thành đầu tư các hạng mục công trình nhà ở và các công trình kiến trúc khác thuộc dự án trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được bàn giao mặt bằng).

2. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND thành phố Thanh Hoá thực hiện việc điều chỉnh chấp thuận đầu tư dự án nêu trên theo quy định.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hoá thực hiện việc nộp ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Ngô Văn Tuấn (để b/c);
- Các sở: Tài chính, TNTM;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (M7.20)

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Ngô Hoàng Kỳ