

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

**Dự án: Nối tiếp đường giao thông Trung Thượng - Sơn Lư đến
đường Tây Thanh Hóa, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Nghị quyết 30a)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nối tiếp đường giao thông Trung Thượng - Sơn Lư đến đường Tây Thanh Hóa, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Nghị quyết số 30a);

Căn cứ Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và Kế hoạch đấu thầu công trình: Nối tiếp đường giao thông Trung Thượng - Sơn Lư đến đường Tây Thanh Hóa, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Nghị quyết số 30a);

Căn cứ Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Nối tiếp đường giao thông Trung Thượng - Sơn Lư đến đường Tây Thanh Hóa, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Nghị quyết số 30a);

Căn cứ Thông báo số 39/TB-KVXI ngày 19/01/2017 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực XI về thông báo kết quả kiểm toán tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3983/STC-ĐT ngày 06/7/2021, (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nối tiếp đường giao thông Trung Thượng - Sơn Lư đến đường Tây Thanh Hóa, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Nối tiếp đường giao thông Trung Thượng - Sơn Lư đến đường Tây Thanh Hóa, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Mã đơn vị QHNS của dự án: 7445491.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Quan Sơn.
- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Quan Sơn và xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn.
- Thời gian khởi công, hoàn thành (Thực tế):

KC: tháng 9/2015; HT: tháng 7/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư:**1. Nguồn vốn đầu tư:***Đơn vị: Đồng.*

Nguồn vốn	TMĐT (Hoặc Dự toán được duyệt) điều chỉnh lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	5=3-4
Tổng số:	37.963.276.000	36.839.988.000	36.348.203.000	491.785.000
- Vốn NSNN chương trình 30a	37.559.276.000	36.450.284.000	36.348.203.000	102.081.000
- Vốn NS huyện Quan Sơn:	404.000.000	389.704.000		389.704.000

2. Chi phí đầu tư:*Đơn vị: Đồng*

Nội dung	TMĐT hoặc Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng số	37.963.276.000	36.839.988.000
1. Chi phí BT GPMB:	1.691.617.000	1.668.726.000
2. Chi phí xây dựng + HMC:	31.520.569.000	31.455.806.000
3. Quản lý dự án:	541.092.000	530.860.000
4. Tư vấn ĐTXD:	3.052.573.000	2.498.721.000
5. Chi phí khác:	1.140.106.000	685.875.000
6. Chi phí dự phòng:	17.319.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 389.704.000 đồng.**4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:**

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số	36.450.284.000			
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	36.450.284.000			
2- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan****1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:****1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:**

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	36.839.988.000	
- Vốn NSNN (chương trình 30a)	36.450.284.000	
- Vốn NS huyện Quan Sơn:	389.704.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 05 tháng 5 năm 2021:**- Tổng nợ phải thu: 100.484.000 đồng;**

- + Công ty Cổ phần Đông Bắc: 81.269.000 đồng;
- + Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Thanh Hóa: 1.537.000 đồng;
- + Hội đồng BTGPMB huyện Quan Sơn: 17.678.000 đồng;

- Tổng nợ phải trả: 592.269.000 đồng;

- + Công ty Cổ phần Việt Thanh: 476.805.000 đồng;
- + Công ty CPTV và xây dựng hạ tầng Thành Công: 9.133.000 đồng;
- + Công ty CP Sông Hồng Hà: 19.301.000 đồng;
- + Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Quan Sơn: 87.030.000 đồng;

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	2	3
Nối tiếp đường giao thông Trung Thượng - Sơn Lư đến đường Tây Thanh Hóa, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.	36.450.284.000	

(Có biểu chi tiết kèm theo)

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Chủ đầu tư đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho dự án theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX_{30a18}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng