

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v giao tham mưu điều chỉnh
thời gian thực hiện hợp đồng
gói thầu số 3, số 4 dự án Khắc
phục khẩn cấp đường Xuân
Phúc - Xuân Thái - Đường
Nghị Sơn - Bãi Trành, huyện
Như Thanh

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 155/TTr-UBND ngày 06/8/2021 của UBND huyện Như Thanh về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 3 - Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng và gói thầu số 4 - Giám sát thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Khắc phục khẩn cấp đường Xuân Phúc - Xuân Thái - Đường Nghị Sơn - Bãi Trành, huyện Như Thanh (*gửi kèm theo Công văn này*).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, nghiên cứu nội dung Tờ trình số 155/TTr-UBND ngày 06/8/2021 của UBND huyện Như Thanh; căn cứ quy định pháp luật, có ý kiến tham mưu, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 6/9/2021./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó Chủ tịch Mai Xuân Liêm (để b/c);
- UBND huyện Như Thanh;
- Lưu: VT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang