

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXD

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

V/v điều chỉnh dự án Đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Nam Bim Sơn 6, thị xã Bim Sơn.

Kính gửi:

- Các sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban QLDA đầu tư XD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa;
- UBND phường Bim Sơn;
- UBND phường Quang Trung.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 938/BQLDANN-KTTĐ ngày 23/6/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa về việc báo cáo tình hình thực hiện và khó khăn vướng mắc dự án Đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Nam Bim Sơn 6, thị xã Bim Sơn. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Xây dựng tại Công văn số 7834/SXD-HĐXD ngày 13/7/2026¹, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa

- Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành.

- Khẩn trương tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến việc lập hồ sơ thiết kế điều chỉnh dự án; trên cơ sở hồ sơ lập, chủ động làm việc với UBND các phường Bim Sơn, Quang Trung để thống nhất phương án đề xuất. Hoàn thành và báo cáo phương án về các sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường **trước ngày 15/8/2026.**

¹ về việc điều chỉnh dự án Đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Nam Bim Sơn 6, thị xã Bim Sơn.

- Xác định các hạng mục công trình không bị ảnh hưởng bởi phương án nghiên cứu đề nghị điều chỉnh dự án để tổ chức thi công đảm bảo tiến độ giải ngân theo kế hoạch.

2. Giao UBND các phường Bím Sơn, Quang Trung

- Phối hợp với Chủ đầu tư để xác định cụ thể chi phí giải phóng mặt bằng của từng phương án, thời gian hoàn thành các khu tái định cư, thời gian hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà thầu thi công, đề xuất phương án điều chỉnh dự án.

- Giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền (nếu có) để nhà thầu tổ chức thi công đảm bảo tiến độ giải ngân theo kế hoạch.

3. Giao các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường

- Chủ động phối hợp, hướng dẫn Chủ đầu tư trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật và chất lượng, tiến độ.

- Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ và báo cáo đề xuất của Chủ đầu tư; có ý kiến tham gia gửi Sở Xây dựng **trước ngày 20/8/2026**.

4. Giao Sở Xây dựng: Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ, báo cáo đề xuất của Chủ đầu tư và văn bản góp ý của các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 25/8/2026**.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCTTT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Lưu: VT, CNXD (C).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Việt Hiếu