

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân của Công ty TNHH Năm Dững.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty TNHH Năm Dững.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 46/CV-ND ngày 23/12/2020 của Công ty TNHH Năm Dững đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân; trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 631/SKHĐT-KTĐN ngày 29/01/2021 (kèm theo ý kiến tham gia của các sở, ngành, đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND huyện Thường Xuân), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng ý gia hạn thời gian để Công ty TNHH Năm Dững hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân, được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1920/QĐ-UBND ngày 21/5/2019; thời gian gia hạn đến hết ngày 31/7/2021.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Năm Dững khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan để hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa dự án vào hoạt động; trong đó yêu cầu khẩn trương thực hiện việc ký quỹ đầu tư đảm bảo thực hiện dự án và lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án) theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Thường Xuân ;
- Lưu: VT, CN (T119).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang