

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

V/v giao triển khai, thực hiện Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 02/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính;
- Công an tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN;
- Các Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành, khu vực;
- UBND các xã, phường.

Ngày 02/01/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 02/CĐ-TTg về việc tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (có gửi kèm theo); theo đó, trong năm 2025, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức 03 đợt lễ khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình hạ tầng lớn, trọng điểm quốc gia gắn với các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước, với tổng số 564 công trình, dự án tại 34 tỉnh, thành phố, tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng; trong đó khu vực tư nhân tham gia đầu tư khoảng 3,84 triệu tỷ đồng (chiếm 74,6%), khu vực nhà nước đầu tư khoảng 1,3 triệu tỷ đồng (chiếm 25,4%). Tại tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật đối với 11 dự án.

Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được; khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế; nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác, sử dụng, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm, thất thoát, lãng phí trong quá trình triển khai thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu và các đơn vị liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, “*thần tốc, táo bạo hơn nữa*” trong triển khai các nhiệm vụ; kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động phát huy tinh thần “*vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió*”, làm việc “*3 ca, 4 kíp*”, “*làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết*”, “*ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương*”, “*làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ*”,

để phân đấu hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng các dự án sớm nhất có thể, trong đó yêu cầu:

a) Đối với các công trình, dự án phải hoàn thiện, hoàn chỉnh các hạng mục cuối cùng và các dự án thông xe kỹ thuật vào ngày 19 tháng 12 năm 2025¹: Yêu cầu Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa và Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Đông Sơn, nhà thầu và các đơn vị liên quan cần quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong khâu tổ chức thực hiện, quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nguồn lực phân đấu hoàn thành để đưa vào khai thác sử dụng trước ngày tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (dự kiến bắt đầu từ ngày 19/01/2026).

b) Đối với các dự án đang triển khai thực hiện, các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công hợp lý, khoa học; tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị,... để đẩy nhanh tiến độ thi công, phân đấu rút ngắn tiến độ từ 3 đến 6 tháng. Lưu ý, việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với bảo đảm nâng cao chất lượng công trình, không vì tiến độ mà bỏ qua các quy trình, thủ tục, công nghệ, lựa chọn loại vật liệu không bảo đảm tiêu chuẩn, mất vệ sinh môi trường, mất an toàn lao động.

2. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo nguồn cung ứng vật liệu ngay từ giai đoạn đầu triển khai, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm GPMB, thiếu nguồn cung ứng vật liệu ảnh hưởng đến tiến độ thi công và kế hoạch hoàn thành các dự án; không để tiêu cực phải chạy chọt, xin cho.

3. Yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường công tác quản lý chi phí, chất lượng công trình:

a) Rà soát kỹ, bảo đảm việc quản lý chặt chẽ từ khâu khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật; lập tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, tổ chức thẩm tra, thẩm định và phê duyệt tuân thủ các quy định, đảm bảo kinh tế - kỹ thuật. Kiểm soát chặt chẽ tổng mức đầu tư, dự toán các công trình, dự án, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực; kiểm soát chặt chẽ, rà soát công tác lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định pháp luật, đặc biệt đối với các trường hợp chỉ định nhà đầu tư, nhà thầu hoặc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu trong trường hợp đặc biệt...

b) Tiếp tục rà soát các định mức đã ban hành để xem xét điều chỉnh bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, đặc thù của từng vùng, từng khu vực, từng công trình, từng thời điểm, giai đoạn; cập nhật số liệu mới về thời tiết, thủy văn, đặc biệt sau đợt lũ lụt vừa qua để kịp thời có các giải pháp điều chỉnh thiết kế đảm bảo ổn định, bền vững lâu dài.

¹ Bao gồm các Dự án: Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa (do Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Đông Sơn làm chủ đầu tư) và dự án Đầu tư xây dựng cầu Cẩm Vân, xã Cẩm Vân, tỉnh Thanh Hóa (Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư).

4. Tăng cường công tác rà soát kiểm tra, kiểm toán, thanh tra đối với các dự án đã, đang và sẽ triển khai bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật, gắn liền với việc phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

5. Tổ chức thực hiện

- Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ được giao theo đúng chỉ đạo; trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện và các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Xây dựng
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh
- Chủ tịch UBND tỉnh
- Các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC, NNMT, CN_{TTg-TM.01}

(để b/c);

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm