

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THĐT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

V/v tập trung triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn các xã thuộc huyện Nông Cống cũ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng;
- UBND xã Trường Văn.

Ngày 20 tháng 4 năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh tổ chức kiểm tra tiến độ một số dự án đầu tư công do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư (gồm: dự án nâng cấp, cải tạo tuyến tỉnh lộ 505; dự án xây dựng cầu Ngọc Lẫm 2; dự án đường nối khu công nghiệp Tượng Lĩnh đi tỉnh lộ 525; dự án đường giao thông kết nối Quốc lộ 45 đoạn từ thị trấn Nông Cống đi huyện Triệu Sơn (cầu Nỏ Hèn)). Sau khi đi kiểm tra tình hình thực tế và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nguồn lực về tài chính, nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của các dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Đối với dự án xây dựng cầu Ngọc Lẫm 2, yêu cầu khẩn trương tập trung nhân công, máy móc để tổ chức triển khai thi công tuyến đường đầu cầu phía thôn Ngọc Lẫm, xã Trường Văn và các hạng mục công trình còn lại của dự án, đảm bảo theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 05/5/2026**. Xây dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trong tháng 12 năm 2026.

2. Giao UBND xã Trường Văn chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, tập trung vận động các hộ dân đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để di dời, bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư và đơn vị thi công triển khai dự án, đảm bảo tiến độ theo quy định; hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/5/2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh Văn phòng, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THĐT. (525.2026)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Mai Huy Hoàng