

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2888** /UBND-NN

Thanh Hoá, ngày 30 tháng 3 năm 2016

V/v giao tham mưu chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án và thời gian thi công gói thầu số 14B thuộc dự án củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Tài chính;
- Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão.


UBND tỉnh nhận được Công văn số 139/ĐĐ-QLDA ngày 23/3/2016 của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa và thời gian thực hiện gói thầu số 14B, thi công tuyến đê biển số 01 đoạn từ C18+22-C87A (gồm hạng mục đê, kè công T3 và nhà quản lý công, đường phục vụ thi công kết hợp cứu hộ, cứu nạn) thuộc dự án trên (Công văn gửi kèm theo). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan, nghiên cứu đề nghị của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tại Công văn nêu trên; có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch; PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền (để b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng Lê Thanh Hải;
- Lưu: VT, NN.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Thanh Hải